

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. ๘๘ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอมคอม อำเภอพล โดยนางสาวลภัสรดา ชาวดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๘๘๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก  ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวลภัสรดา ชาวดี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ข้อความใด
ที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ
ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไข
ของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกมลพร สุวรรณา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกรวรรณ จุ่มอึ้งวะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทวี สิริชาติวาปี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมทางก่อสร้าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางทัศนีย์ อุลสิทธิ์)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายพงษ์อรรค์ ใจแน่น)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ปรับปรุงถนนหินคลุก ลายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น



มาตรา




ทางหลวงแผ่นดิน ตามกฎหมาย



ทางหลวงชนบท 1 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร



แม่น้ำ, หนอง



หนองน้ำ, คู



คูน้ำ



ท. ๑๐๖, ๑๐๗



ท. ๑๐๖, ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก ลายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ ๙ ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ๑๐๐๐๐	นายพงษ์อรรค์ ใจแน่น นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (ว่าที่ร้อยเอก พงศเทพ พงศ์สุภา) ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายสุทินศักดิ์ ปาโรเดิม วิศวกรโยธาชำนาญการ	
แบบพิมพ์งานเสร็จ	ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ บาฮัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	อนุมัติ (นายบวรวิทย์ คำเรือง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายทวี สิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมทางก่อสร้าง	
วันที่.....	ฉบับที่.....	นายสมศักดิ์ ขอยุธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส	
ว/ด/ป.....	จำนวน.....		



จุดกลับจุดโครงการ กม. 2+000	
ละติจูด	15.822190
ลองจิจูด	102.524209

คณะกรรมการตรวจสอบรับผล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกรรณ จันอึ้งระ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกริ สิริสาทิวงา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพัชกร วรสิทธิ์)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายหงส์อัย ใจเน้น)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เขต

วัดโบ

7240

ศาลากลางบ้าน บำ
โบสถ์ หมู่ 10...

บ้านโนนแต้

วัดหรือวัด

(พงเจดีย์ พริก)

วัด

ชายทุ่งบึง

บ้านหนอง

สวนลงคิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000	
ละติจูด	15.809112
ลองจิจูด	102.530219

(นางสาวสน จิตใจ)

บ้านลอมคอม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากบ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเทิดใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สายลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 สายเทิดใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ๐๐๐แบบ	นายหงส์อัย ใจเน้น นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (ว่าที่ร้อยเอก พงเจดีย์ พริก) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	วิศวกรโยธา	นายทศพล ปาโรเดช วิศวกรโยธาชำนาญการ	
ตรวจสอบ		นายสุวิทย์ นามัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	อนุมัติ (นายทศพล ปาโรเดช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบฉบับ	แบบฉบับร่าง	นายกริ สิริสาทิวงา ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	
ร่างแบบ	แบบที่	นายกริ สิริสาทิวงา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ร่างแบบ	แบบที่	นายกริ สิริสาทิวงา	
ร่างแบบ	แบบที่	นายกริ สิริสาทิวงา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ร่างแบบ	แบบที่	นายกริ สิริสาทิวงา	

รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากบ้านหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเทิดใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.000 เมตร หน้า 0.10 เมตร (เกสียเรียบ) หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.
- รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- มีค่าจ้าง เป็นเศษส่วนที่ตัวเลขกำกับยกจากค่าหลักไว้เป็นอย่างอื่น
- เอกสารจะแสดงป้ายเตือนระหว่างงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

ตารางเปรียบเทียบเนื้องาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองตู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร
1	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	8,000.00	ตร.ม.	1.51	12,080.00	8,000.00	ตร.ม.	1.51	12,080.00
2	งานผิวจราจรหินคลุก (เกลี่ยเรียบ) หนา 0.10 เมตร	800.00	ลบ.ม.	420.14	336,112.00	800.00	ลบ.ม.	420.14	336,112.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าไฟ+ภาษี	1.00	หน่วย	126,800.00	348,192.00	1.00	หน่วย	126,800.00	348,192.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				475,000.00				475,000.00

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองตู หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : ตามสัญญาจ้างเลขที่ 535/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567


ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.99 คอนสตรัคชั่น

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

หมายเหตุ ปริมาณคงเดิมตามสัญญา 475,000.00 บาท

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว



(นางนันทน์ ชิงตระกูล)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกรรณ จันอึ้งวะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชกร สุรสิทธิ์)