

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๖๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ช้างชุมแพคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๔ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยนายณฐน ฐนินภัสสร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๕๘๕๘๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลข้าวเรือ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

.....

ผู้รับจ้าง

(นายณฐน ฐนินภัสสร)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรศุณา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายณฐนน สุนันท์สร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

[illegible]

วิธีการบัญชีแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่สภาก่อตั้งขึ้นบนท้องที่ซึ่งผลิตภายในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

2. กรณีที่มีงานหลัก ผู้รับจ้างต้องขึ้นหลักที่เกิดภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยึดต้อง
ตมและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ต้องการก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วิธีต่างๆที่ไม่มาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐาน
ไปเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถือเป็น
ข้อกำหนด มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือ วัตถุ
อันมีค่าของบุคคลธรรมดาตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
4. วัสดุและวัสดุที่มีเครื่องหมายเครื่องหมายการค้า (TM.) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทใดก็ตามที่ผู้รับจ้างใช้จะต้องเป็นของ
บริษัทผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการก่อสร้าง
5. ผู้ควบคุมงาน หมายเป็นผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
6. มาตรฐานการก่อสร้างที่ใช้ในการมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบข.)
7. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้มีระดับของถนนให้ตรงกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
8. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรค
ต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่อไป เพื่อให้เป็นอุป
สรรค
9. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการดัดแปลงในการก่อสร้าง
10. ข้อ สล. ให้ใช้เฉพาะมาตรฐานเท่านั้น
11. ให้มีพื้นที่ดินและ/หรือ หอกลองเสียงบริเวณปลายท่อเพื่อปล่อยเสียง เพื่อให้สามารถระบายน้ำต่อไป
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดใด ๆ ให้ใช้เฉพาะหรือแสดงไว้ชัดเจน
13. วิศวกรที่ได้นำแบบและ/หรือแบบร่างมาใช้ในการควบคุมการก่อสร้าง หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลัก
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพ
แวดล้อมและงานที่ทำการ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของสาธารณะ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกร
- ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่ปฏิบัติงาน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ใบอนุญาตก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย
- (นางน้ำฝน)


สารบัญแบบก่อสร้าง		แผ่นที่
แผนที่โครงการ		
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง		1
แบบผังบริเวณโดยสังเขป		2
แบบมาตรฐานตามคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ทั่วทั้งงานเดิม แบบเลขที่ อบจ. 2-202		3
แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและวงค้ำยันคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ อบจ. 2-204		4
แบบมาตรฐานน้ำประปาถังพื้น		5
แบบมาตรฐานเข้าโครงการ		6
		7

๑๖. คณะผู้ควบคุมและส่งเสริมงาน

รายละเอียดปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย
- งานปูทาง ลานป่า (ขนาดเบ)	907.02	ตร.ม.
- งานบนพื้นลูกรังหินทางคอนกรีต	42	ลบ.ม.
- งานสักรางปัดเลนหินปูนล้อยกริด	840	ตร.ม.
- งานรื้อช่องเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	15	ม.
- งานรื้อช่องเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	60	ม.
- งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	168	ม.
- งานปูลงหลังหินลูกรังถมกลับ	13.44	ลบ.ม.
- ป้ายโครงการ	1	ป้าย

คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



1760

ไปรษณีย์ชนบทของทางรถไฟมีพื้นที่ 12 - บ้านโป่งปลา หมู่ 19 ตำบลวังสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดที่ดิน 5 ไร่ หรือพื้นที่ที่คิดยกมาคิดมีน้อยกว่า 840 ไร่ และมีที่ดินว่างเปล่า 10 ไร่เศษ ราษฎรจะยึดหลักประโยชน์การบริการร่วมกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับทางรถไฟ

2. มีข้อสงสัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรทำกับเอกสารที่ทนายให้ดูเป็นอย่างไร

[illegible][illegible]

ดังนั้นการมีอยู่ของข้อมูลที่ดีที่ช่วยการตัดสินใจการได้งานที่ดีจากงานที่ดีในรูปของระบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
จึงเป็นสิ่งสำคัญ

รหัสบัญชี
รหัสบัญชี
รหัสบัญชี

แบบที่พึ่งโครงการโดยสังเขป
มาตราส่วน : Not to Scale

[illegible]

ตารางเปรียบเทียบส่วนงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านโป่งนิลลา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านวัง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัทบางปะอิน คอนกรีต จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2567

สัญญาจ้างเลขที่ 1569/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567

วงเงินตามสัญญาจ้าง 495,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 19 กันยายน 2567

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2567

รายการ	ราคาค่าตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1 งานปูผิวทาง หนา 10 ซม. (ขนาดเบส)	907.20	ตร.ม.	1,814.40				
2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
- งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	42.00	ตร.ม.	32,760.00	42	ตร.ม.	32,760.00	
- งานผิวทางบดหินปูน 42 ซม. (ขนาดเบส)	840.00	ตร.ม.	316,680.00	840	ตร.ม.	316,680.00	
- งานขยายต่อเชื่อมขยายทาง (EXPANSION JOINT)	15.00	ม.	3,150.00	15	ม.	3,150.00	
- งานขยายต่อเชื่อมขยายทาง (CONTRACTION JOINT)	60.00	ม.	6,900.00	60	ม.	6,900.00	
- งานขยายต่อเชื่อมขยายทาง (LONGITUDINAL JOINT)	168.00	ตร.ม.	7,056.00	168	ตร.ม.	7,056.00	
- งานติดตั้งหินคลุกเกลี่ยขอบ	13.44	ตร.ม.	4,166.40	13.44	ตร.ม.	4,166.40	
- บัวโครงการ	1.00	ชิ้น	3,000.00	1	ชิ้น	3,000.00	
รวมค่าแรงค่าวัสดุ			375,526.80			375,526.80	
ค่าอำนวยการ+กำไร+ภาษี			119,473.20			119,473.20	
รวมราคา			495,000.00			495,000.00	

หมายเหตุ

- รวมราคาค่าตามสัญญาจ้าง
- รวมราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)
- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =

นายเชน

ราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)

(ลงชื่อ) (นายเชน น้อยวัน)

(นางนันทน์ จิตระกูล)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายวิริยะ พิมพ์คำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ กิตติประจักษ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเชน น้อยวัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสร้างถนน

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายเชน น้อยวัน)

ผู้รับจ้าง