

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๔๐ หมู่ ๓ ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัลยา ลาเสือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่างบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัลยา ลาเสือ)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๗๓๘.๓๒ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาคีรี ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๕๘๖๒๔๑๓๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘๔,๒๒๕.๑๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๕,๑๓๖.๔๕ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๔,๒๒๕.๑๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาคีรี ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๕๘๖๒๔๑๓๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๓๘๔.๒๓ บาท (สามร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรภุณา)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา สันติสุข)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัลยา สันเลื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบ
งานใหม่ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่างบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๒/๒๕๖๘	๓๘๔,๒๒๕.๑๘			๓๘๔,๒๒๕.๑๘

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา
โครงการ ขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกหนองผายใหญ่ ชำรงบ้านหนองห้วยแปลง หมู่ ๗ ตำบล...

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	3,327.00	ลบ.ม.	18.00	59,886.00	3,327.00	ตร.ม.	18.00	59,886.00			951.00	32,334.00		
2	ปริมาณตรดินขุด + ขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	7,634.00	ลบ.ม.	34.00	259,556.00	6,683.00	ลบ.ม.	34.00	227,222.00					1.00	3,000.00
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00						
												1.00	7,436.82		
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	101,558.00	101,558.00	1.00	หน่วย	94,121.18	94,121.18				39,770.82		3,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				424,000.00				384,229.18						

ว่าที่ร้อยเอก

ผู้ว่าราชการใน

โครงการ ขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สัญญาเลขที่ : 573/2568 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา
เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการฯ
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

จำเอก.....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิตติปรัชานนท์)

สรุปงานเพิ่ม-ลด

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

424,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง

384,229.18 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

39,770.82 บาท


(สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานส่วนต่างเป็นจำนวนเงิน 384,229.18 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 39,770.82 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา
KANG YOTA LIMITED PARTNERSHIP

โครงการ ขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเหล็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



รายละเอียดโครงการ

1. ขุดลอกหนองผายใหญ่ ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเหล็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 93 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 10,010 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
3. ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไปมา

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ
(พงเจตน์ วรรณกิจ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิตติวิเศษ)

ลงชื่อ.....
(นายอรรถพร ดาราชาติ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา ลาเสือ)





ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ
(พงเจตน์ พรภักดิ์)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิตติปรีชาพันธ์)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ ธาราชาติ)
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา ลาเสือ)

