

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๐/๗ หมู่ ๕ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวหทัยภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๓๙๗๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๒ ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวหทัยภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง)

Best Top Construction
Limited Partnership

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูลา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวหทัยภรณ์ วนาทรัพย์คำจริง)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพงษ์ คนสูง)

(นายชนาธิป คำเวียง)



คณะกรรมการตรวจรับที่ดิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปาสีล วิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คาดนาวะรัตนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัศน์ ทิมหา)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายสุริยา นาทัน)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชิต บัวพร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส











- รายละเอียดโครงการ
1. ตัดออกด้วยหมาย บำบัดดิน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหมื่น - ตำบลน้ำทอง อำเภอป่าทอง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,015 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ค่าเฉลี่ย 11 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,941 ลบ.ม.
โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างหรือถมกลับคืนให้เรียบร้อย
 2. คิดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
 3. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบขออนุญาตให้งานจากผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับที่ดิน โดยทันทีที่เสร็จสิ้นงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ ตัดออกด้วยหมาย บำบัดดิน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหมื่น - ตำบลน้ำทอง อำเภอป่าทอง จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ	นายอนุชิต บัวพร นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (ว่าที่ร้อยเอก พงษ์เทพ เกตุแก้ว) นายก อบจ.ขอนแก่น
	สำรวจ	นายสุทัศน์ ทิมหา นายช่างโยธาอาวุโส	
แนบแบบ	แบบผังบริเวณ	นายสุริยา นาทัน ผู้ดำเนินการด้านวิศวกรรมโยธา	อนุมัติ (นายสุริยา นาทัน)
เลขที่แบบ	แผนที่	นายสุทัศน์ ทิมหา นายช่างโยธาอาวุโส	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายป้าคัลป์ วิเศษ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุริยา นาทัน)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุทัศน์ ติมพา)
 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน (นายอนันต์ ภูวพรหม)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอนันต์ ภูวพรหม)
 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน (นายอนันต์ ภูวพรหม)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอนันต์ ภูวพรหม)
 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน (นายอนันต์ ภูวพรหม)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ ดูแลค่าจ้างช่าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง - ตำบลน้ำทอง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ	นายอนุชิต ภูวพรหม นายอานันท์ ภูวพรหม	เห็นชอบ (ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรหมมา) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายสุริยา นาทัน นายสุทัศน์ ติมพา	
ผู้ควบคุมงาน	นายสุทัศน์ ติมพา	นายสุริยา นาทัน	อนุมัติ (นายอนันต์ ภูวพรหม)
ผู้ควบคุมงาน	นายสุทัศน์ ติมพา	นายสุริยา นาทัน	
ผู้ควบคุมงาน	นายสุทัศน์ ติมพา	นายสุริยา นาทัน	อนุมัติ (นายอนันต์ ภูวพรหม)
ผู้ควบคุมงาน	นายสุทัศน์ ติมพา	นายสุริยา นาทัน	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปาลิปลี วิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา นาทัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คำนวณและวิเทศนวิทยา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุทัศน์ ทิมทาว)

(นายอนาบุตร บัวทอง)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



ผู้รับจ้าง

(นางเจตน์ พริกฤณ)

(ลงชื่อ)

นาย


ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมล วัฒนศิริกุล)


(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววิมล วัฒนศิริกุล)



นายสุภาพ งามสุ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ อุดหนุนค่าจ้างงาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลท่งชุม - ตำบลน้ำทอง อำเภอป่าทอง จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายอนาบุตร บัวทอง นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พริกฤณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติ (นายนาวัน คำรัมย์) นายช่างโยธาอาวุโส
	วิศวกรโยธา	นายชุมศักดิ์ ปาคริเดช วิศวกรโยธาชำนาญการ	
	สำรวจ	นายสุริยา นาทัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	
	ตรวจสอบ	นายศรี สิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคาร	
แนบแบบ	รูปตัดตามขวาง 0+000-1+015	ตรวจสอบ	
เลขที่แบบ	แบบที่	ตรวจสอบ	

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิมและปริมาณงานก่อสร้างใหม่
โครงการ ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตำบลพังทวย - ตำบลน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิมและสัญญาจ้าง				ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานปริมาตรดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	12,941.00	ลบ.ม.	29.00	375,289.00	12,941.00	ลบ.ม.	29.00	375,289.00	
2	งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		ว่าที่ร้อยเอก		378,289.00				378,289.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี		(พงเจตน์ พรภักดิ์)		115,711.00				115,711.0000	
	ราคาตามแบบรูปรายการ/สัญญาจ้าง (เดิม)				494,000.00			ราคาก่อสร้างใหม่	494,000.00	
	ราคางานก่อสร้างใหม่								494,000.00	
	ราคาตามแบบรูปรายการ/สัญญาจ้างเดิม								494,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)								-	
	คิดเพียง				นายสุเทพ สอนสี			ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)	-	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายธนายุทธ บัวพรม)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา นาทัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ พิมพ์)

ทางยืนยันจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด

โดยไม่เรียกหรือค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวหทัยภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง)