

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๖๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอสอาร์พี. ซิวิล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘๘/๒๗๕ หมู่ ๒๐ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวจิตลภาภัทร อ้วนพรมมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๘๐๔๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ - บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๘,๓๔๓.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ - บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางลาดยาง กว้างข้างละ ๑ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวจิตลภาภัทร อ้วนพรมมา) (นางสาวจิตลภาภัทร อ้วนพรมมา) จำกัด

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ - บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางลาดยาง กว้างข้างละ ๑ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔
เมตร ความยาวรวม ๑,๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๔ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภูษา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตลลภัทร อุดมทรัพย์) 
บริษัท เอสอาร์พี ซีวิล จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนด
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิตลาภัทร อ้วนพรมินท์)อสอ.เรฟ. ชวิศ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเป็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หน้า 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หน้า 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 0.04 เมตร ความยาวรวม 1,650 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,255 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด



- จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 4
- จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 4
- จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 3
- จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 3
- จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 2
- จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 2
- จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 1
- จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 1
- จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 5
- จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 5



ลายเส้นและสีที่ใช้ในแผนที่

๑:๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบลายทาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเป็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		ผู้ดำเนินการ (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.ขอนแก่น	
แผนผัง แผนที่จังหวัด		ผู้รับผิดชอบ (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.ขอนแก่น	
เลขที่แบบ ๖/๖/๖		วันที่ ๖/๖/๖	
จำนวน ๖/๖/๖		แบบ ๖/๖/๖	

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รายการก่อสร้างเดิม		จำนวน	รายการก่อสร้างใหม่		รวมจำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)		ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	+ เพิ่ม	- (ลด)	
1	1. ช่วงที่ 1 1.1 งานทุบหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 1.2 งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.) 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	2,480.00	19.70	48,856.00	935.00	19.70	18,419.50		(30,436.50)	
2	1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.3 งานชั้นผิวทาง 1.3.1 งาน PRIME COAT 1.3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.1.1 งานโพรมิโค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมิโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หนา 0.04 ม.) 1.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 1.4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	128.00	1,099.00	140,672.00	51.00	1,099.00	56,049.00		(84,623.00)	
3	1.3.1.1.1.1 งานโพรมิโค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1.1.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมิโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หนา 0.04 ม.) 1.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,480.00	44.90	111,352.00	935.00	44.90	41,981.50		(69,370.50)	
4	1.3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 1.4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	2,480.00	312.50	775,000.00	935.00	312.50	292,187.50		(482,812.50)	
5	1.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 2. ช่วงที่ 2 2.1 งานชั้นผิวทาง 2.1.1 งาน TACK COAT 2.1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1.1 งานโพรมิโค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	73.00	340.00	24,820.00	28.00	340.00	9,520.00		15,300.00	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รายการก่อสร้างเดิม		จำนวน	รายการก่อสร้างใหม่		รวมจำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)		ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	+ เพิ่ม	- (ลด)	
6	2.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT) 2.1.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หนา 0.04 ม.) 2.1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,460.00	20.30	49,938.00	2,460.00	20.30	49,938.00			
7	2.1.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 2.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	2,460.00	312.50	768,750.00	2,460.00	312.50	768,750.00			
8	2.2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 3. ช่วงที่ 3 3.1 งานชุดรองคันทางเดิมแล้วบดอัด 3.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	96.00	340.00	32,640.00	96.00	340.00	32,640.00			
9	3.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 3.2 งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.) 3.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	1,560.00	19.70	30,732.00	1,560.00	19.70	30,732.00			
10	3.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3.3 งานชั้นผิวทาง 3.3.1 งาน PRIME COAT 3.3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.3.1.1.1 งานเพอร์มิคอตและเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	81.00	1,099.00	89,019.00	81.00	1,099.00	89,019.00			
11	3.3.1.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์เพอร์มิคอต (PRIME COAT, พื้นทางหินคลุก) 3.3.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หนา 0.04 เมตร) 3.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	1,560.00	44.90	70,044.00	1,560.00	44.90	70,044.00			

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รายการก่อสร้างเดิม		จำนวน	รายการก่อสร้างใหม่		รวมจำนวนเงิน + เพิ่ม - (ลด)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)		ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)		
12	3.3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 3.3.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.3.3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม	1,560.00	312.00	486,720.00	1,560.00	312.00	486,720.00		
13	3.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 4. ช่วงที่ 4 4.1 งานชั้นผิวทาง 4.1.1 งาน TACK COAT 4.1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1.1.1 งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม	61.00	340.00	20,740.00	61.00	340.00	20,740.00		
14	4.1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 4.1.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หน้า 0.04 ม.) 4.1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม	2,760.00	20.30	55,825.00	2,760.00	20.30	55,825.00		
15	4.1.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 4.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.2.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม	2,750.00	312.50	859,375.00	2,750.00	312.50	859,375.00		
16	4.2.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 5. ช่วงที่ 5 5.1 งานปรับปรุงคันทางเดิมแล้วบดอัด 5.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม	129.00	340.00	43,860.00	129.00	340.00	43,860.00		
17	5.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม) 5.2 งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.05 ม.) 5.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม				1,550.00	19.70	30,535.00	30,535.00	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รายการก่อสร้างเดิม		จำนวน	รายการก่อสร้างใหม่		รวมจำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)		ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	+ เพิ่ม	- (ลด)	
18	51.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.				82.00	1,099.00	90,118.00	90,118.00		
	5.3 งานชั้นผิวทาง										
	5.3.1 งาน PRIME COAT										
	5.3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
	51.3.1.1.1 งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)										
19	5.3.1.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.				1,550.00	44.90	69,595.00	69,595.00		
	5.3.2 งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (หนา 0.04 ม.)										
	5.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
	5.3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)										
20	5.3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.				1,550.00	312.50	484,375.00	484,375.00		
	5.4 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง										
	5.4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)										
	5.4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)										
21	5.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.						24,820.00	24,820.00		
	รวมเป็นเงิน				3,608,352.00			3,625,243.50	16,900.50		

สรุปการเปรียบเทียบปริมาณงานและค่างานก่อสร้าง

1. ราคาค่าก่อสร้างตามรูปแบบรายการก่อสร้างเดิมตามสัญญาจ้าง

3,608,352.00 บาท

(นางอาชีวะ รุ่งโรจน์)

2. ราคาค่าก่อสร้างตามรูปแบบรายการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่

3,625,243.50 บาท

(นางสาวจิตลาภีร์ ช้วนพรมมา)

ดังนั้น จากการเปรียบเทียบปริมาณงานและค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว

นายสุวิทย์ คุ้มชัย

(นายบุญมี งามมีชัย)

พบว่า เป็นค่างานเพิ่มขึ้นเป็นวงเงินจำนวน 16,900.50 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทห้าสิบสตางค์)

(นางสาวจิตลาภีร์ ช้วนพรมมา)

โดยทางผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

(นายบุญมี งามมีชัย)

(นางสาวจิตลาภีร์ ช้วนพรมมา)

ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญมี งามมีชัย)

(นางสาวจิตลาภีร์ ช้วนพรมมา)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตลาภีร์ ช้วนพรมมา)