

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นิลคอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๒ ถนนหนองบัวลำภู - ชุมแพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายทิวากร นิลกษาปณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นก. ๐๐๐๗๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีด ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๔ ตารางเมตร บ้านโนนเชือก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาม - บ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๒ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง



(นายทิวากร นิลกษาปณ์)

ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐๓/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภักดา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทิวากร นิลกษาปณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 399 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,394 ตารางเมตร บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านกุดพังเคเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระแต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



### แผนที่จังหวัดขอนแก่น



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ

(นางเจตน์ พจนาน)

ปลัดองค์การบริหารลุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายลมณวิธ น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ) .....กรมการ

(นายมงคล เมืองท่า)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายสงวน อภัย)

นายช่างโยธาวาส

(ลงชื่อ).....นางสาวรัชณี สุทธิเรือง

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ  
แผนที่ 1 : 50,000

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

|                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| แบบโครงการ                                                                                                                                                                                                | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายจตุรนต์ อภิสิทธิ์)<br>หัวหน้าโครงการ                  | เห็นชอบ                                                  |
| ปรับปรุงงานตามแบบแปลนเดิม วิศวกรจตุรนต์<br>อภัย ๒๐๐ เมตร หรือตั้งใหม่ขนาดยาว ๒๐๐ เมตร<br>ความสูงตามแบบแปลนเดิม พิกัด ๗ ตามแบบแปลน<br>แบบแปลนเดิม พิกัด ๗ ส่วนต่อหัวรวม ๑๐๐ บาท<br>ค่าเช่าที่ดินตามแบบแปลน | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายอภิสิทธิ์ หาดทอง)<br>วิศวกรชำนาญการพิเศษ              | ว่าจ้างให้ นายจตุรนต์ อภัย<br>เป็นช่างเทคนิคประจำโครงการ |
| แบบแปลน                                                                                                                                                                                                   | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายสุวิทย์ นามานันท์)<br>- หัวหน้าช่างเทคนิค             | เห็นชอบ                                                  |
| แบบแปลน                                                                                                                                                                                                   | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายเกรียง กสิวิชัย)<br>ผู้ควบคุมการก่อสร้างและควบคุมช่าง | (นายสุวิทย์ นามานันท์)<br>- นายช่างเทคนิคประจำโครงการ    |
| แบบแปลน                                                                                                                                                                                                   | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายเกรียง กสิวิชัย)<br>ผู้ควบคุมการก่อสร้างและควบคุมช่าง | อนุมัติ                                                  |
| แบบแปลน                                                                                                                                                                                                   | วันที่ (เดือน/ปี) | (นายเกรียง กสิวิชัย)<br>ผู้ควบคุมการก่อสร้างและควบคุมช่าง | (นายสุวิทย์ นามานันท์)<br>- นายช่างเทคนิคประจำโครงการ    |

จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วง กม.ที่ 0+381  
(ตามแบบที่แก้ไขใหม่)

ค่าพิกัด  
จุดเริ่มต้นโครงการ 16.567330°N  
102.901268°E

จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วง กม.ที่ 0+000  
(ตามแบบเดิม)

ค่าพิกัด  
จุดเริ่มต้นโครงการ 16.566781°N  
102.897726°E

จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วง กม.ที่ 0+399  
(ตามแบบเดิม)

ค่าพิกัด  
จุดสิ้นสุดโครงการ 16.567348°N  
102.901423°E

จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วง กม.ที่ 0+780  
(ตามแบบที่แก้ไขใหม่)

ค่าเฉลี่ย  
จุดสิ้นสุดโครงการ 16.567404°N  
102.904982°E

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง.....ผู้ถูกกล่าวหา

### ข้อกำหนดและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

1. ปรับปรุงถนนยางแบบแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 390 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,394 ตารางเมตร บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฮ่อม - บ้านพลึงเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาวงละจิม อำเภอพ่อง จังหวัชออนแก่น
2. ulyละเบ็ญคตามแบบแปลนอํการบรหารลั่วจงหวัดอนแก่น ตามแบบมาตรฐานงานสำหรับองค์การปกครองลั่วจงทั้งถัน แบบมาตรฐานอ้อมแซมถนนลาดยาง CAPE SEAL แบบมาตรฐานแม่บ้ายประชาลัมพื้นองำนกอลจัวง องค์การบริหารลั่วจงหวัดอนแก่น
3. ผลิตางา เป็นนครคามที่ศัวละกับทันนอกจากค่าทดไว้เป็นอย่างอื่น
4. ณะภักจัวงจะตั้งแล้คน้ำปัยเคือณณะะทำงานเพื่อก่อสร้างปลอดภัยของลัคยจร ไป-มา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ  
(พงษ์เจตน์ พงกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายมงคล เมืองทา)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... NeA ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายสรุต อภัย)

นายช่างโยธาวารโส

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                               |         |                                                            |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| แบบโครงการ                                                                                                                                                                                                    |         | วันที่ เดือน ปี                                            | เห็นชอบ                                         |
| ปรับปรุงถนนลาดยางบนถนนหลวง ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หาดหินที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๔ ตารางเมตร บำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแฮด - บ้านดงสีหลือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากวางเจดิม อ.ผดุง น้ำพองจังหวัดขอนแก่น |         | นายสุรจ อดิวิทย์<br>นายก อบจ.ขอนแก่น                       | ว่าที่ร้อยตรี พงศกร พรหมบุญ<br>นายก อบจ.ขอนแก่น |
| แนบแบบ                                                                                                                                                                                                        |         | นายสุริยา ขำหิ้วย<br>- นายก อบจ.ขอนแก่น                    | เห็นชอบ<br>นายก อบจ.ขอนแก่น                     |
| ผังแนวก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                         |         | นายทวี ลิขิตวิบูลย์<br>ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์   | นายก อบจ.ขอนแก่น                                |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                                                                                     | ฉบับที่ | นายสมเกียรติ ขอบวิทย์<br>ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | นายก อบจ.ขอนแก่น                                |
| ว/ร/ป                                                                                                                                                                                                         | จำนวน   |                                                            |                                                 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 399 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,394 ตร.ม. บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - บ้านกุดพังเคือ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท นิลคอน จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1403/2567 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 749,000 บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | หน่วย |                  | ปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง |                    | ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง |                    | ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด - ) |                    | หมายเหตุ     |
|--------------|-------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|
|              |                                           |       | ราคา<br>ต่อหน่วย | ปริมาณงาน                     | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ปริมาณงาน                          | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ปริมาณงาน                                  | จำนวนเงิน<br>(บาท) |              |
| 1            | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม      | ตร.ม. | 11.93            | 2,394.00                      | 28,560.42          | 2,394.00                           | 28,560.42          | -                                          | -                  | ปริมาณงานและ |
| 2            | งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) ทหนา 0.10 ม.     | ลบ.ม. | 797.68           | 247.00                        | 197,026.96         | 247.00                             | 197,026.96         | -                                          | -                  | จำนวนเงินไม่ |
| 3            | งานผิวทางและไหล่ทาง                       |       |                  |                               |                    |                                    |                    |                                            |                    | เปลี่ยนแปลง  |
|              | - งาน PRIME COAT (ลงชื่อ).....            | ตร.ม. | 26.32            | 2,394.00                      | 63,010.08          | 2,394.00                           | 63,010.08          | -                                          | -                  |              |
|              | - งานผิวทาง Cape Seal (ลงชื่อ).....       | ตร.ม. | 101.18           | 2,394.00                      | 242,224.92         | 2,394.00                           | 242,224.92         | -                                          | -                  |              |
| 4            | งานตีเส้นจราจร (ลงชื่อ).....              | ตร.ม. | 2531             | 88.00                         | 18,217.35          | 88.00                              | 18,217.35          | -                                          | -                  |              |
|              | รวมเป็นเงิน (ลงชื่อ).....                 |       |                  |                               | 549,039.73         |                                    | 549,039.73         |                                            |                    |              |
|              | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ลงชื่อ)..... |       | 1.3642           |                               |                    |                                    |                    |                                            |                    |              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ลงชื่อ).....         |       |                  |                               | 749,000.00         |                                    | 749,000.00         |                                            |                    |              |

ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  
นางสาวรัชณี สุทธิเรือง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวจิตกัมน์ เศรษฐวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการฯ

(ลงชื่อ).....  
(นายสรยุทธ อภัย)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....  
(นายมงคล เมืองทา)  
นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายสมณวิธ น้อยวัน)  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยเอก.....  
(พงเจตน์ พงภูมมา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น