

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๘


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟอซันสิริมเย็นเป็นสุข จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๗/๓๐๓ หมู่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางอัมพร แมนเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๐๘๘๐๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางอัมพร แมนเมือง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พวงเจตน์ พรหมมา)

(ลงชื่อ).....

(นางอมพร แมนเมือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายสุพจน์ คนสูง)

แผนงาน/ผลงานโครงการ ก่อสร้างงานคมนาคมที่เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาบ - แหล่งท่องเที่ยวที่เขื่อนลัดกาศฟ้า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับจ้าง บริษัท ท่ออุบลรัมย์เป็นสุข จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ 858/2568

ลงวันที่ 23 เมษายน 2568

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2568

ระยะเวลาลงตัวปีแรก 120 วัน

ปี พ.ศ. 2568																					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	%เปรียบเทียบกับ ทั้งโครงการ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม
					เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	งานปรับแก้แสงสีทางเดิม	1,590.00	3,180.00	0.41					0.41												
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	80.00	53,600.00	6.89					3.45	3.44											
3	ผิวทางบอร์ตันแอนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	1,590.00	667,800.00	85.83						15.00	15.00	15.00	10.83								
4	รอยต่อต่อเนื่องตามขวาง	30.00	4,350.00	0.56						0.10	0.10	0.10	0.06								
5	รอยต่อต่อเนื่องตามขวาง ว่าที่ร้อยเอก	1,590.00	15,000.00	1.94						0.32	0.32	0.32	0.34								
6	รอยต่อตามยาว	3,180.00	20,670.00	2.65						0.88	0.88	0.89									
7	งานใส่ทางรั้วตามรวม (ลงชื่อ).....	1,590.00	15,000.00	1.94													1.31				
8	งานป้ายชื่อโครงการ (ลงชื่อ).....	1,590.00	15,000.00	1.94															0.41		
	รวมราคาก่อสร้าง (นางสาววิมล ฤทธิเรือง)																				
	(ลงชื่อ).....																				
	แนบงาน									39.90							1.72			0.00	
	ผลงาน									39.90							100.00			100.00	
										0.00							0.00				
										0.00							0.00				


 ลงชื่อ (นางสาวพร อิ่มเอิบ)

 ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง

(นายศุภศิษฐ์ มนยทศ)

பாட. 58705