

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภูษา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๒๓๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง ชนบทหมายเลข ๔๐๒๑ ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสูงเนิน - แหล่งท่องเที่ยวพัทธา ๒ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
โทรศัพท์ ๒๕๖๑ หมู่ ๑ ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภักดิ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)



แผนการปฏิบัติงานโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้งเจิม - แหล่งท่องเที่ยวแพพิทยา 2 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ตามสัญญาที่ 802/2568

วันที่เริ่มสัญญา 28 เมษายน 2568

วันสิ้นสุดสัญญา 23 สิงหาคม 2568

รวมระยะการ 120 วัน

ผู้จ้าง

กำหนดสัญญา

8,000,000.00 บาท

ข้อ	รายการ	ปริมาณ		จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยวัด	ระยะเวลา										รวม	
		วันที่	วันที่			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	รวม	%
1	งาน Task Cost	11.11	27.04.68	424,146.02	5.37%												100%
2	งานจ้างบริษัทก่อสร้าง (แบบ Task Cost) ความยาว 400 ม.	11.11	27.04.68	7,270,564.86	94.63%												75%
3	งานจ้างช่างเหล็ก	11.11	27.04.68	10,000.00	0.13%												50%
4	งานจ้างช่างช่างเหล็ก	11.11	27.04.68	292,004.52	3.60%												25%
รวม				8,000,000.00	100.00%												0%
แผนการปฏิบัติงาน																	
ผลการปฏิบัติงาน																	

ทางหุ้นส่วนจำกัด
ที่วิ.พี. การโยธา
251 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวณิศา กานต์)

วิ

(นายพิเชษฐ นงน)

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ว่าที่ร้อยเอก

นางสาวณิศา กานต์
ที่วิ.พี. การโยธา
นางสาวเพ็ญภา/เสด็จ หมู่ 1 ต.ท่าพระ
จ.ขอนแก่น

(นางสาวรัชต์ สันธิ์)

(ลงชื่อ)

(นางเนตน์ จิตระกฤษ)

พยาน