

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๘๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองต์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไขกันหาผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๑๘๓๗๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ - บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวด ราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

..........ผู้รับจ้าง  
(นายปรีชา ไขกันหา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๘๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา  
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง  
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายปรีชา ไขกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสุพจน์ คนสูง)

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ผู้รับจ้าง บมจ.พัชร์นิคมก่อสร้าง  
กำหนดก่อสร้าง จำนวน 1,720,000 บาท

แผนงานโครงการวิจัยเรื่องเสถียรภาพอาคารตึกที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนการทบทวนสถานการณ์ภัยพิบัติ พ. ๖ - บ้านกุ่มทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ ๓) จำนวน ๓ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๘ ณ. ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 วันที่ขึ้นต้นสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
 วันที่สิ้นสุดสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

[illegible]

๓.ชื่อ.....  
(นางสาวณัฐวิภา ไทจันทร์)  
จำ กวดมณมณ

บริษัท จำกัดมหาชน จำกัด

เลขที่.....  
(นาง จุฬิฉน์ สักดิ์ภูงิจิต)  
กรรมการผู้จัดการ