

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๖๘/๒๕๖๘


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟอง เจริญทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๘๐/๓ หมู่ ๓ ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น โดยนางหนูเลียบ สิทธิบุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๖๓๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงโครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....                        | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....                  | จำนวน ๑ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก  ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นางหนูเลียบ สิทธิบุณ)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาศิริ ชื่อบัญชีหักหุ้นส่วนจำกัด ทรายทอง เจริญทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๖๕๐๕๐๙๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๓,๑๘๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๖๔.๖๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๑๘๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาศิริ ชื่อบัญชีหักหุ้นส่วนจำกัด ทรายทอง เจริญทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๖๕๐๕๐๙๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางหนูเลียน สีทิบุ่น)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๔๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๔๓.๑๙ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางหนูเลียบ - สิทธิบุณ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางหนูเลีย สิริพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางน้ำฝน จีตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสุพจน์ คนสูง)

เอกสารแนบท้าย  
สัญญาเลขที่ ๖๖๘/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา  
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๘๑๒.๐๐ บาท (แปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน  
ก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน ๔๙๓,๑๘๘.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด  
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น

| งวด<br>เงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |
|-------------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ๑           | ๑      | ๑๒/๐๕/๒๕๖๘     | ๔๙๓,๑๘๘.๐๐ |              |                 | ๔๙๓,๑๘๘.๐๐             |

ว่าที่ร้อยเอก.....  
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางหนูเสียบ สิริพันธ์)

ผู้รับจ้าง

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา  
โครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอัญญาสิริ จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ | รายการ                             | ปริมาณตามสัญญา |       |              |            | ปริมาณแท้จริง |       |              |            | ส่วนต่างปริมาณงาน |          |        |          |                      |          |
|-------|------------------------------------|----------------|-------|--------------|------------|---------------|-------|--------------|------------|-------------------|----------|--------|----------|----------------------|----------|
|       |                                    | ปริมาณ         |       | ราคาต่อหน่วย |            | ปริมาณ        |       | ราคาต่อหน่วย |            | งานเพิ่ม          |          | งานลด  |          | ปริมาณคงเดิมตามสัญญา |          |
|       |                                    | จำนวน          | หน่วย | บาท/ลด       | บาท/ลด     | จำนวน         | หน่วย | บาท/ลด       | บาท/ลด     | ปริมาณ            | เป็นเงิน | ปริมาณ | เป็นเงิน | ปริมาณ               | เป็นเงิน |
| 1     | ปริมาณที่ดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง | 12,910.00      | ลบ.ม. | 29.00        | 374,390.00 | 12,882.00     | ตร.ม. | 29.00        | 373,578.00 |                   |          | 28.00  | 812.00   |                      |          |
| 3     | ป้ายชื่อโครงการ                    | 1.00           | ป้าย  | 3,000.00     | 3,000.00   | 1.00          | ตร.ม. | 3,000.00     | 3,000.00   |                   |          |        |          | 1.00                 | 3,000.00 |
|       | ค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี              | 1.00           | หน่วย | 116,610.00   | 116,610.00 | 1.00          | หน่วย | 116,610.00   | 116,610.00 |                   |          |        |          |                      |          |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                |                |       |              | 494,000.00 |               |       |              | 493,188.00 |                   |          |        | 812.00   |                      | 3,000.00 |

โครงการขุดลอกคลองยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอัญญาสิริ จังหวัดขอนแก่น  
สัญญาเลขที่ : 668/2568 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568  
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราบทองเจริญทรัพย์  
เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 พฤษภาคม 2568  
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

## สรุปงานเพิ่ม-ลด เบื้องต้น

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

งานที่ทำได้จริง

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

494,000.00 บาท

493,188.00 บาท

812.00 บาท

(แปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 493,188.00 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 812.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางหนูเลียบ ลิทธิ์น)

หัวหน้าผู้จัดการ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

นายสมคุณ นาทัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการฯ

(พงเจตน์ พงคณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา นาทัน)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประติษฐ์ ดิลกกลาก)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



# สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

| รายการแบบก่อสร้าง                   | จำนวนแผ่น |
|-------------------------------------|-----------|
| แบบที่จังหวัด                       | 1         |
| สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง | 2         |
| แบบผังบริเวณตั้งแต่                 | 3         |
| แบบมาตรฐาน                          | 4-5       |

| รายการแบบมาตรฐาน                                                                        | แบบเลขที่        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ถนน                                                                                     |                  |
| แบบและช่างช่างทางหลวงท้องถิ่น งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต                      | บร(ก) - 303/63   |
| เครื่องหมายจราจร                                                                        |                  |
| แบบมาตรฐานงานหลวงสำหรับองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่น เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร) | ทก - 3 - 110 (1) |
| ป้าย                                                                                    |                  |
| แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์องค์การก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          |                  |


| รายการประกอบแบบก่อสร้าง |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                      | ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้อง       |
|                         | ตามชั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่จัดของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้         |
|                         | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ                                                |
| 2.                      | วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนด      |
|                         | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ไม่ถูกต้อง                     |
|                         | ตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น   |
| 3.                      | ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน ฯลฯ         |
| 4.                      | ค่าระดับของหมุดกึ่งฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสุดท้ายที่ได้เฉพาะงานในการก่อสร้างเท่านั้น                    |
| 5.                      | รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                      |
| 6.                      | ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง                                          |
| 7.                      | มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                    |
| 8.                      | ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแยก ให้มีระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอันตราย                 |
| 9.                      | สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เสาไฟฟ้า และท่อระบายน้ำ ฯลฯ                              |
|                         | ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นผู้ประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            |
|                         | เพื่อขออนุญาตต่าง ๆ เช่น ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต                    |
| 10.                     | ข้อ คสท. ให้ใช้เพิ่มเติมความยาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการตัดไว้ในระหว่างการก่อสร้าง                            |
| 11.                     | ให้ส่งคืนเดิม และหรือ ต้องคงเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถทะลุผ่านท่อได้                               |
| 12.                     | รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาก็ให้ถามผู้รับจ้าง              |
|                         | หรือถ้าเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ                                    |
| 13.                     | ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุ            |
|                         | สภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต |
|                         | และทรัพย์สินที่หิมคหที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหนือ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน            |
|                         | ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด                                                                             |
| 14.                     | ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง                                     |

| มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง) |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                  | ผู้รับจ้างต้องซื้อพัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใส่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ |
|                                                                                     | ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา                                                                               |
| 2.                                                                                  | กรณีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง  |
|                                                                                     | ทั้งหมดตามสัญญา                                                                                                            |



|                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ช่างผู้ควบคุมงาน<br>(นายอนุช งามถิ่น)<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ<br>(นายร้อยเอก หงเจตน์ พริกกุล)<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
| ผู้รับจ้าง<br>(นายบุญเกิด ภิทธิกุล)                          | กรรมการ<br>(นายวิรัตน์ นามัน)<br>นักบริหารงานช่างระดับต้น                            |
|                                                              | กรรมการ<br>(นายประคิน ภิทธิกุล)<br>นักบริหารงานทั่วไประดับต้น                        |

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000  
N 16.205700  
E 102.418373



จุดสิ้นสุดโครงการ 0+866  
N 16.199620  
E 102.4211091







วัดโพธิ์น้อย (ชุมชนวัดโพธิ์น้อย)  
(ลงชื่อ).....  
(.....)  
(ลงชื่อ).....  
(นางนันทา สิงห์ระอุทิศ)  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
นายสุพรรณ คุ้ม...

รายละเอียดโครงการ



- โครงการขุดลอกคลองบาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจันทรี จังหวัดจันทบุรี  
ขนาดลำคลองกว้าง 16 เมตร ยาว 866 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกถึง 1.30 เมตร ลาดเชิง 1 : 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,882 ลบ.ม.  
โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง หรือถมที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่หรือสวนยาง ภายหลังจากการขุดลอกแล้ว
- คิดค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน : บาท และคิดค่าจ้างประจําวันตามกฏหมาย จำนวน : บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกำหนด
- สะพาน, ฝาย, คลอง, ฝายดิน, อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนกั้นน้ำ, เขื่อนกั้นน้ำต่างๆ จะไม่เอาเป็นระยะทางขุดลอก
- ใบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการให้ดำเนินการในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ความยาวรวม และปริมาณดินต้องเท่าเดิม และรายงานให้ผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ


ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุพรรณ คุ้ม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ผู้รับจ้าง  
นางสาว...  
(นางสุพรรณ คุ้ม)

ประธานกรรมการ  
(ว่าที่ร้อยเอก พงศธร พรหมนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  
กรรมการ  
(นายสุพรรณ คุ้ม)  
นักบริหารงานช่างระดับต้น  
กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ลีดลดา)  
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น




ว่าที่ผู้ยื่นข้อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....(พวงจันทน์ พวงจันทน์).....)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....(พวงจันทน์ พวงจันทน์).....)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....(พวงจันทน์ พวงจันทน์).....)  
(ลงชื่อ).....พยาน


|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>นางผู้ควบคุมงาน</p> <p></p> <p>(นายทุนศักดิ์ นาทัน)</p> <p>นายช่างใบเรือชำนาญ</p> | <p>ประธานกรรมการ</p> <p></p> <p>(ว่าที่ร้อยเอก หงเจตน์ ทรัพย์ญา)</p> <p>ปลัดองค์การบริหาร(นางจิ่งวิไลชนกัน)</p> |
| <p>ผู้รับจ้าง</p> <p></p> <p>นายเจี๊ยะบ</p> <p>(นายพญะสิบบ สิทธิพันธุ์)</p>          | <p>กรรมการ</p> <p></p> <p>(นายสุริยา นาทัน)</p> <p>นักบริหารงานช่างระดับต้น</p>                                 |
|                                                                                                                                                                           | <p>กรรมการ</p> <p></p> <p>(นายประสิทธิ์ สิลลภาดา)</p> <p>นักบริหารงานทั่วไประดับต้น</p>                         |




STA. 0+300




STA. 0+450




STA. 0+350



STA. 0+500









STA. 0+400






STA. 0+550

ว่าที่ร้อยเอก (ทงเจตน์ พงษ์เทศ) หัวหน้างาน  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นางน่าน จิตระกูล)  
(ลงชื่อ) ..... ทบ  
นางสาวกัญญา คุ้ม

|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>เข้าร่วมควบคุมงาน</p> <p>(นายทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p> | <p>ประธานกรรมการ</p> <p>(ว่าที่ร้อยเอก ทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> |
| <p>ผู้รับจ้าง</p> <p>(นายทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p>        | <p>กรรมการ</p> <p>(นายทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p> <p>นักบริหารงานช่างระดับต้น</p>                   |
| <p>ผู้รับจ้าง</p> <p>(นายทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p>        | <p>กรรมการ</p> <p>(นายทงเจตน์ พงษ์เทศ)</p> <p>นักบริหารงานช่างระดับต้น</p>                   |



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ช่างผู้ควบคุมงาน</p>  <p>(นายคุณคง นามะน)<br/>นายช่างโอร่าช่างควบคุมงาน</p> | <p>ประธานกรรมการ</p>  <p>(ว่าที่ร้อยเอก หงสเดช หงสเทศ)<br/>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น</p> |
| <p>ผู้รับจ้าง</p> <p>น.น. น.น. น.น.</p> <p>(นายพญูเลียม สิงห์รัตน์)</p>                                                                                             | <p>กรรมการ</p>  <p>(นายสุวิภา นามาน)<br/>นักบริหารงานช่างระดับต้น</p>                              |
|                                                                                                                                                                     | <p>กรรมการ</p>  <p>(นายประสิทธิ์ ตึกถกตา)<br/>นักบริหารงานช่างผู้ประจักษ์ต้น</p>                   |