



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิณี สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๒ ก.ค.๖๘

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยัมจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒ ก.ค.๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒ ก.ค. ๒๕๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๒๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรายละเอียดการก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบล
แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๘ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๘๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ช่วงที่ ๒ ระยะที่ ๐+๒๔๘ ช่วงดังกล่าวติดอยู่ในกำแพงกันสัญญาจ้าง งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร และช่วงที่ ๓ ระยะที่ ๐+๖๑๘ พบสะพานข้ามลำห้วย ขนาดสะพานกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ซึ่งไม่สามารถรื้อและบดอัดหินคลุกใหม่ได้ ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่มีความชำรุดเสียหายมากกว่า ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการ แก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน พงกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๘๔๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๓๒๓๘๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที วี พี การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
จ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๙๘ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๐๔ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อความใหม่

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐๑ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๑๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๐๔ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

นางสาวเพ็ญญา แสนไชย
251 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
เมือง จ.ขอนแก่น

(พงเจตน์ พรภุณา)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๐ แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พจนเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภา

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด
ศิริพี ภูธรโยธา
201 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดหัด	31,604.00	ตร.ม.	16.9351	535,216.90	31,604.00	ตร.ม.	16.9351	535,216.90	-	-	-	-	31,604.00	535,216.90
2	งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.)	1,600.00	ลบ.ม.	1,001.6330	1,602,612.80	1,600.00	ลบ.ม.	1,001.6330	1,602,612.80					1,600.00	1,602,612.80
3	งานชั้นผิวทาง														
3.1	PRIME COAT	31,604.00	ตร.ม.	39.0810	1,235,115.92	31,604.00	ตร.ม.	39.0810	1,235,115.92					31,604.00	1,235,115.92
3.2	งานผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต	31,604.00	ตร.ม.	273.5149	8,644,164.65	31,604.00	ตร.ม.	273.5149	8,644,164.65					31,604.00	8,644,164.65
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	905.00	ตร.ม.	312.5853	282,889.73	905.00	ตร.ม.	312.5853	282,889.73					905.00	282,889.73
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				12,300,000.00				12,300,000.00						12,300,000.00

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301

- บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 844/2568 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี. การโยธา

เริ่มดำเนินการ วันที่ 22 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 สิงหาคม 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื้องาน

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

งานที่ทำได้จริง

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

12,300,000.00 บาท

12,300,000.00 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

0.00 บาท

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมพิศ กาบละออง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ว่าที่รัฐมนตรี

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติชัย อุทธา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา นาทัน)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



นางสาวกมล นาคัน นางช่างไม้ราชชาวมอญ	ประธานกรรมการ (นางอาชีชนะ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับจ้าง สัมปต (นางสาวสมพิศ นาคัน)	กรรมการ (นายกิตติชัย อุทธา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง


รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แบบพิมพ์	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณสังเขป	3
แบบมาตรฐาน	4 - 6

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลต์คั่นกริด	บร(ก) - 303/63
เครื่องหมายจราจร	
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร)	ทด - 3 - 110 (1)
ป้าย	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2.	วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่เหมาะสมตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและหรือประชาชน
4.	ค่าระดับของหมุดหลังฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะงานในการก่อสร้างเท่านั้น
5.	รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.	ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7.	มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
8.	ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแยก ให้ใช้ระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่จำเป็นต้องปรับระดับการจราจร
9.	สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการท่างาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
10.	ท่อ คลส. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11.	ให้เน้นดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้มีน้ำสามารถระบายผ่านท่อได้
12.	รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
13.	ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้างรวมถึงอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด
14.	ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)
ผู้จ้าง
วัสดุที่ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหรือปริมาณพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง
ที่รับพัสดุ การโยธา
281 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1. งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	31,604.00	
2. งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.05 ม.)	ลบ.ม.	1,600.00	
งานชั้นผิวทาง			
- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	31,604.00	
- งานผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คั่นกริด	ตร.ม.	31,604.00	
4. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	905.00	

ช่างผู้ควบคุมงาน  (นายสมยศ นาคัน) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ  (นางอาชีวะ วัชรใจ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ  (นายกิตติชัย ชูธธา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา (นายสุริยา นาคัน) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการช่าง
ผู้รับจ้าง สัมพันธ์ ภูมิวิ.พี. การโยธา 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ (นางสาวสมพิศ กนกประเสริฐ)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์ ภูมิวิ.พี. การโยธา 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ

