

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กฤตชนภัทรก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศุภวันย์ มนตรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๕๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย.....จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวันย์ มนตรี)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชื่อบัญชี บจ.กฤตชนภัทรก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๒๔๗๗๔๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๕,๕๖๕.๒๐ บาท (สองแสน ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๕๘๐.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่น หกพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๕๖๕.๒๐ บาท (สองแสน ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาท ยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชื่อบัญชี บจ.กฤตชนภัทรก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๒๔๗๗๔๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวันชัย มนต์รี)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๒๕๕.๕๖ บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวศุภวันย์ มนตรี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวันย์ มนตรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมถวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญมี ราญมีชัย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

ที่ตั้งโครงการ

แผนที่จังหวัดขอนแก่น



จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+500
16.718889N, 101.967222E

แผนที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000
16.719722N, 101.971111E

ว่าที่ร้อยเอก

(นางเจตน์ พริกฤกษ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภกัญญา นามศรี)

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)

(นางนันทน์ จิตระกุล)

สารบัญระวางแผนที่

5342 IV	5342 I	5442 IV
5342 III	5342 II	5442 III
5341 IV	5341 I	5441 IV

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายเทวดี กองวงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายอนันต์ ศรีเวียง นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ ห่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสันกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
แผนที่ตั้งโครงการ	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายวันิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี สิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมถวิล น้อยวัน ผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วน	(นายวันิน คำเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นายสมคิด น้อยวัน) ประธานกรรมการ
ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ
ลงชื่อ (นายอนุพงษ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

- ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กรณีที่มิฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานก่อน วัสดุใดที่มีราคาแพงกว่าวัสดุอื่น ๆ ให้นำมาใช้ในการก่อสร้าง (นอก) การตรวจสอบและพิจารณาให้วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ และ/หรือ เอกชน ฯลฯ
- ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.)
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแยก ให้ปรับระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่จำเป็นต้องปรับระดับการจราจรสาธารณะและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ข้อ คสล. ให้ใช้เพิ่มเติมตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้างให้แต่งดินเดิมและ/หรือ หักคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ว่าที่ร้อยเอก

(นางสาวศุภวันย์ มนต์)

(นางสาวศุภวันย์ มนต์)

(นางสาววิภา ฤทธิเรือง)

(นางสาววิภา ฤทธิเรือง)

(นางนันทน์ สิงห์ตระกูล)

(นางนันทน์ สิงห์ตระกูล)

สารบัญแบบก่อสร้าง

แผ่นที่


แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณโดยสังเขป	3
รูปตัดลำห้วย	4-5

รายละเอียดแสดงปริมาณงาน


รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย
1. ปริมาณดินขุดหรือถมปรับเกลี่ย	2,238	ลบ.ม.
2. ปริมาณดินขุด + ขนย้ายหรือถมปรับเกลี่ยแต่ง	3,762	ลบ.ม.
3. ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวดี กองราช นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยลำตาตุบ ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ ตรวจสอบ	นายธนสิทธิ์ เบ็ญจวิญญู นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ ห่วงไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสนั่นกรร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีศัพท์ หัวหน้าช่างออกแบบ	(นายวันิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้กำกับการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมคิด น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการนายก อบจ.ขอนแก่น	(นายวันิน คำเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น




รายละเอียดโครงการ


		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
แบบโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยสาธาเหตุ ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหนองหมื่น อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุดชุมาฬาน จังหวัดขอนแก่น	สำรอง เรียบร้อย ออกแบบ  สำรอง เรียบร้อย ออกแบบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจสอบ 	นายเทร็ด งอกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส นายธนสิทธิ์ เปี้ยจำเริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายสันติกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาสำนานการพิเศษ นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายกริช ติริชาติวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง นายสมณเฑาะ-ผ่องอริน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารสิ่งประ ปรุงราชการและงาน อื่นๆตามการสั่งปฏิบัติ	เห็นชอบ  (นางอาชีวะเชษฐ์ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการบำนาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบ  (นายวันิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติ  (นายวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



STA 0+000



STA 0+050



STA 0+100


B.M. ELEV. 100.00 ต้นเส็กด้านขวามือ ที่ประมาณ STA 0+080

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ (นายสมมติ น้อยวัน) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ

ลงชื่อ (นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ



STA 0+150



STA 0+200

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรหมภา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภาวณีย์ มนต์วีระ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชชี่ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)

(นางน้ำฝน จีตรมณ)

ปรับแก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


แบบโครงการ	สำรวจ เรียบแบบ ออกแบบ	นายเทวดี งามวงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยลำตาตุ่ม ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เรียบแบบ ออกแบบ	นายสนธิ์ ปรียาจำเริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ วัชรไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสนธิ์ งามวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
รูปตัดลำห้วย	ตรวจสอบ	นายอภิรักษ์ พงษ์ศิริทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายวัน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมมติ น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	(นายวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญมี ราฤมิชัย)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)




STA 0+250




STA 0+300




STA 0+350



STA 0+400



STA 0+450



STA 0+500

ว่าที่ร้อยเอก

(พจนกร นรกุล)

(ลงชื่อ)

นางสาวศุภวันย์ มนต์รี

(ลงชื่อ)

นางสาวรัชชี่ สุทธิเรือง

(ลงชื่อ)

(นางนันทน์ จิตรระกุล)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวีต จอกรวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยข้าตาทุต ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายอนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ ห่อใจ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสืบกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
รูปตัดส่วหัว	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทิพย์ หัวหน้าช่างออกแบบ	(นายนาวัน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายกริ ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ค/ป	ตรวจสอบ	นายสมวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วน	(นายวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา

เอกสารหมายเลข 2

โครงการขุดลอกลำห้วยข้าวตาคุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณแท้จริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สค	บาท/สค	จำนวน	หน่วย	บาท/สค	บาท/สค	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณขุดพร้อมปรับเกลียแต่ง	2,851.00	ลบ.ม.	18.00	51,318.00	2,238.00	ลบ.ม.	18.00	40,284.00	-	-	613.00	11,034.00	2,238.00	40,284.00
2	ปริมาณปรับดิน + ขนย้ายพร้อมปรับเกลียแต่ง	7,840.00	ลบ.ม.	41.25	323,400.00	3,762.00	ลบ.ม.	41.25	155,182.50	-	-	4,078.00	168,217.50	3,762.00	155,182.50
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	1.00	3,000.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าเฝ้า+ค่าเช่า	1.00	หน่วย	116,282.00	116,282.00	1.00	หน่วย	61,098.70	61,098.70	-	-	1.00	55,183.30	1.00	61,098.70
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				259,565.20		-		234,434.80		259,555.20

โครงการขุดลอกลำห้วยข้าวตาคุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 1/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ผู้รับจ้าง : บริษัท กฤตชนกก่อสร้าง จำกัด

เริ่มดำเนินการ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน



สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื่องจาก

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

494,000.00

บาท

งานที่ทำได้จริง

259,565.20

บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

234,434.80

บาท

(สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินยอรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 259,565.20 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 234,434.80 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวันย์ มนต์)



ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภวันย์ มนต์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาข์ พรหมเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพนธ์ จิตระกูล)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....

ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ บ้อยวัน)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

จำเอก.....

กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๓๔,๔๓๔.๘๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง ตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน
ตามสัญญาจำนวน ๒๕๕,๕๖๕.๒๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกลำห้วยชำตาพุด ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ – ตำบล
ห้วยม่วงอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๑๒/๒๕๖๗	๒๕๕,๕๖๕.๒๐			๒๕๕,๕๖๕.๒๐



ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวันย์ มนต์รี)