

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติพสเปซ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒๓/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลสีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุรยศ อนุชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๐๒๑๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำห้วยแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกงาม - ตำบลปาดหวายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรยศ อนุชาติ)

ผู้รับจ้าง
SKIP SPACE LIMITED PARTNERSHIP

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....รับจ้าง

(นายสุรยศ อนุชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางน้ำฝน จิตรระกุล)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำภู้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายหนึ่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น



ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักดิ์)

(ลงชื่อ).....



(นายสุรยศ อนุชาติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมล อึ้งอัมรินทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางนันทน์ จิตระวี)



สารบัญระวางแผนที่

5442 I	5542 IV	5542 I
5442 II	5542 III	5542 II
5441 I	5541 IV	5541 I

ช่างผู้ควบคุมงาน	ว่าที่ร้อยเอก (พงษ์เจตน์ พรภักดิ์)
ผู้รับจ้าง	(นายสุรยศ อนุชาติ)
ประธานกรรมการ	(นายสมศักดิ์ เมืองฟ้า)
กรรมการ	(นางสาววิมล อึ้งอัมรินทร์)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณตั้งแต่	3
แบบมาตรฐาน	4 - 5


รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบมาตรฐานงานเสริมผิวลูกรัง	บร(ถ) - 201/83
แบบมาตรฐานงานวางปาซุดคอ	มทอ.218 - 2562
มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดหยาบผิวจราจร	มทอ.208 - 2562
ป้าย	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2.	วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดที่เกิดขึ้น
3.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและหรือเอกชน ฯลฯ
4.	ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะงานในการก่อสร้างเท่านั้น
5.	รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.	ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง
7.	มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
8.	ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแยก ให้ปรับระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9.	สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
10.	ท่อ คลอด ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11.	ให้แต่งดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
12.	รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
13.	ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด
14.	ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)	
1.	ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2.	กรณีมีงานเล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานวางปาซุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	2.116	
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.682	

ข้าพเจ้าผู้ควบคุมงาน (นายสมยศ นาคัน) นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้รับจ้าง (นายสุรยศ อนุชาติ)	ประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยเอก (พงเจตน์ พรหมณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ (นายมงคล เมืองท่า) นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ (นางสาวสุมาลี จันทร์ดี) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
--	---



รายละเอียดโครงการ

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหมากแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลปายาวนิง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2.116 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมาตรฐานถนนลูกรังบดอัดแน่น
- แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- มีติดต่าง ๆ เป็นเมตรตามที่ผู้เสนอคำกับบอกจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยทันทีเพื่อรับแจ้งผลการ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่จะทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้าง

ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายสมศักดิ์ นานันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้รับจ้าง

(นายสุรยศ อนุชาติ)

ประธานกรรมการ

วัดไร่ขัยเอก

(พวงเจตน์ พรภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กรรมการ

(นายมงคล เมืองท่า)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

(นางสาวสุนาสี งามสิทธิ์)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญา				ปริมาณงานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	2,116.00	ตร.ม.	2.00	4,232.00	2,116.00	ตร.ม.	2.00	4,232.00	-	-	-	-
3	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	1,682.00	ลบ.ม.	218.00	366,676.00	1,682.00	ลบ.ม.	218.00	366,676.00	-	-	-	-
	ค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	118,092.00	118,092.00	1.00	หน่วย	118,092.00	118,092.00				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				489,000.00				489,000.00		-		-

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 1103/2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติพลแปง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กันยายน 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปปริมาณงาน

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

489,000.00

บาท

งานตามแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน

489,000.00

บาท

ค่างานส่วนต่างเทียบกับสัญญา

0.00

บาท

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรยศ อนุชาติ)

(นายสมงคล นาทัน)

(ลงชื่อ)

(นางสาววันวิสาข์ คุ้มเรือง)

(ลงชื่อ)

(นางนันทิณี จิตระกูล)

(นายสุรยศ อนุชาติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.สติพลแปง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นายมงคล เมืองทา)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี จามลีหิ)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น