

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไบบุญ9111 คอนสตรัคชั่น พาร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านคอกกือ เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล
บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุกัญญา เฟ่งไสย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๐๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แปรท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกหนองบักอี บ้านหนองทอง
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ.....จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา เฟ่งไสย์)

ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญานับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....บจ้าง
(นางสาวสุกัญญา เฟ็ง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จังตระกูล)

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบักอี บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ ๔๓๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท

วันที่

สัญญาจ้างเลขที่ 50/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

วงเงินตามสัญญาจ้าง 477,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2568

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง				ปริมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงและอนุมัติ				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	งานเพิ่ม		งานลด	
										จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย
1	ปริมาณดินขุดพร้อมปรับแก้ไขแต่ง	705.00	ลบ.ม.	18.00	12,690.00	2,892.00	ลบ.ม.	18.00	52,056.00	2,187.00	ลบ.ม.		
2	ปริมาณดินขุด + ขนย้ายพร้อมปรับแก้ไขแต่ง	8,591.00	ลบ.ม.	40.50	347,935.50	7,619.00	ลบ.ม.	40.50	308,569.50	-	-	972.00	ลบ.ม.
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00				
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				363,625.50				363,625.50				
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโง่+ภาษี				113,374.50				113,374.50				
	ราคารวม				477,000.00				477,000.00				

รวมราคา

- รวมราคาตามสัญญาจ้าง
- รวมราคาขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)
- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา สุทธิเรือง)

หมายเหตุ

- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว
- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายเทวดี งามวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายธนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุวชัย ภูมาศ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายไพฑูรย์ นามใส)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุกัญญา เพ็งใส)

หุ้นส่วนผู้จัดการ