

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๖๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน โนนทัน เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนางกุล ยิ่งยืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๗๐๓๘๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจาน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น



ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางกุล ยิ่งยืน)

ผู้รับจ้าง


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........
(นางกุลิ ยิงยืน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาววรรษนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมณวิสิ น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญมี ราฤกษ์ชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพบุลย์ นามใส)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายवलลภ มินิลดี)


นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานจัดทํา กราบทด คอนสตรัคชั่น
ROKARAN CONSTRUCTION LIMITED PARTHAPSAI
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราบทด คอนสตรัคชั่น

■■■■■■■■■■

♫ ♪ ♩

๑. วัตถุประสงค์
 ๒. ขอบเขต
 ๓. วิธีการ
 ๔. ผลการวิจัย
 ๕. สรุป

สารบัญระวางแผนที่



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ		สำรวจ เรือนแบบ ออกแบบ	นายวิมล นิลมณี	เห็นชอบ
ปรับปรุงถนนเทศบาล ตำบลบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8		นายช่างโยธาชำนาญงาน		
ตำบลนางา - ตำบลสำราญ		วิไลวรรณ โขธา	นายสมศักดิ์ พงษ์กิจ	เห็นชอบ
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี		วิไลวรรณ โขธาชำนาญการพิเศษ		
แต่งตั้งแบบ		ตรวจออกแบบ	นายอภิรักษ์ พงษ์ศิริรัตน์	อนุมัติ
แบบผังบริเวณผังรอบ		ตรวจออกแบบ	ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี	
เสนอแบบ.....		เสนอแบบ	นายสมเกียรติ น้อยวัน	

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แผ่นที่จังหวัด	1
ฉารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณสิ่งปลูก	3
แบบภาคฐาน	4 - 5
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	6

[illegible]

รายการแบบมาตรฐาน	แบบแผนที่
แบบมาตรฐานกับบันทึกเลขที่เฉลี่ย	อบจ.3-303
แบบมาตรฐานแผนป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว	

รายการมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	เลขที่
มาตรฐานงานทางบ่่า สดุด	มทก. 218-2562
มาตรฐานวัดลุดพื้นทางหัดคฤ	มทก. 203-2562

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)	
1.	ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
	ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2.	ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานทางป่าชุมชน อบต.เบะ	ตร.ม.	11,232.00	
2.	งานผิวจราจรหินคลุก (เกวียนเทียบ)	ลบ.ม.	1,081.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมวล น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญมี ราภูมิชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ นามใส)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมลภ มินัสดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) (นางกุล ยิ่งยืน)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ		สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายธมลกร ธีธอดดี
ปรับปรุงถนนหินคลุก ลายบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘		นายช่างโยธาสำนักงาน	
ดำเนินการงาน - ค่าบ่อสายาง		วิศวกรโยธา	นายณัฏฐกร มงคลกิจ
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น		วิศวกรโยธาสำนักงานกาพิเทศ	
ติดตั้งแบบ		สำรวจออกแบบ	นายอภิเดช พงษ์ศรีทิพย์
แบบผังบริเวณผังขอบ		สำรวจออกแบบ	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
เดือที่แบบ.....		สำรวจออกแบบ	นายทวี สิริชาติวาปี
แผนที่.....		สำรวจออกแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมทางของจราจร
			นายสมฤทธิ์ น้อยวัน



จุดตั้งจุดโครงการ กม. 2+080	
ละติจูด	16.669539
ลองจิจูด	102.097680

ລະຫັດ	16.664508
ລາຍຈ່າຍ	102.113792

ทางหลวงชนบท
ชก. 3026 93

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000

ละติจูด	16.6637541
ลองจิจูด	225.059190

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
มาตราส่วน : Not Scale

รายละเอียดโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุก ฝายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘

ค่าบวกจาก - ค่าลบอย่าง

ค่าภาคีสสมท จังหวัดสอบแก้

แบบฉบับ

แบบฉบับใจเฝ้าระวัง

เลขที่แบบ..... ฉบับที่.....

ค่าจวจ	เขียนแบบ	ออกแบบ
--------	----------	--------

นายวิมล ณีบัณฑิต

นายช่างโยธาชำนาญงาน

100-100000

วิมลวรรณ โปธะสงฆ์ นามภิกษุ

นายอภิชาต พงษ์ฉวีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

4974850

นายกวี ศิริสาครวาปี

..... ๓๑๖๙๐๐๖

นายฉัตรวิไล น้อยวัน

เห็นชอบ

(นางอาชีวะท ว่องไว)

เห็นชอบ

(นายนาวัน คำเวียง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12	1
----	---

(ภาพวิวัฒนาการ สว่างเพลา)

เปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจาน - ตำบลชัยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบเดิม ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ขนาดตามแบบก่อสร้าง แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าอำนวยการ + กำไร + ภาษี	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ตามแบบเดิม		ตามแบบก่อสร้าง		เปรียบเทียบ		หมายเหตุ
					ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงินปรับ ลดค่างาน (บาท)	
๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	๑.๓๑๗๗๙๐๑๗	๒.๐๐	๑๑,๒๓๒.๐๐	๒๒,๖๐๒.๘๔	๑๑,๒๓๒.๐๐	๒๒,๖๐๒.๘๔	-	๐.๐๐	
๒	งานผิวจราจรหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	๑.๓๑๗๗๙๐๑๗	๓๒๖.๐๐	๑,๐๘๑.๐๐	๔๖๔,๓๙๗.๑๖	๑,๐๘๑.๐๐	๔๖๔,๓๙๗.๑๖	-	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					๔๘๖,๐๐๐.๐๐		๔๘๖,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	

ลงชื่อ

(นายวัลลภ มินิลดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)

(นางนภาพน จิตระกูล)

ลงชื่อ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

ลงชื่อ

(นางกุล ยิ่งยืน)

หัวหน้าส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ นามโส)

นักบริหารงานช่างระดับต้น