

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๑ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น โดยนางกุล ยิ่งยืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๗๐๓๘๔ ลงวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนवानไฟ
หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนवानไฟ
หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง
๓ เมตร ยาว ๓,๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๒,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๖๕.๒๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑,๒๐๖.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

๗



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรภาน์ คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง

(นางกุล ยั่งยืน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามั้งคืบและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุมมา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)



องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

การพัฒนาระบบและรายการประกอบแบบบอกร่อง

รายการแบบทดสอบ	จำนวนหน่วย
แบบฝึกหัด	1
สารบัญแบบทดสอบประกอบแบบทดสอบ	2
แบบฝึกหัดที่ 1-5	3
แบบทดสอบ	4 - 5
นาฬิกาจับเวลาทดสอบ	6

[illegible]

แบบแสดงที่	งบแสดงการดำเนินงาน
งบแสดงที่	งบแสดงการดำเนินงาน
งบแสดงที่	งบแสดงการดำเนินงาน

เลขที่	จากกรมการศึกษานานาชาติ
มทก. 258-2562	มทก. 258-2562
มทก. 258-2562	มทก. 258-2562

[illegible]

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
1. အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
2. အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมภวิธ น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

(ลงชื่อ).....การบริการ
(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ลงชื่อ).....การกรมการ
(นายแพทย์ นามใส)
นักบริหารงานชั้นระดับต้น

(ลงชื่อ) : [Signature] ผู้ควบคุมงาน
(นายวราลภ มณีลติ)
เขตสงวนชีวมณฑลทางบก


 รัฐบาลบ้านมั่นคง ธนาคาร กองทุนบ้าน
 ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น
(แห่งที่ ๖๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสว่างเฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบเดิม ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เก็ลยี่ร้อย) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่จังหวัดขอนแก่นกำหนด

ขนาดตามแบบก่อสร้าง ๗๕ เป็น ปรับปรุงถนนหินคลก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ลบ.ม. (เฉลี่ยรายปี)

รายละเอียดตามปริมาณงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของโครงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

[illegible]

ผู้รับจ้างยินดีรับค่าจ้างน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน (๖๖๖) บาท และได้ปฏิบัติงานน้อยกว่าประมาณการตามสัญญาจำนวน ๑๑,๔๔๑.๐๐ บาท

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ ประธานกรรมการ กรรมการ
 (นายวัลลภ มณีลัด) (ลงชื่อ) พยาน (นายสมคิด น้อยวัน) (นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

นายช่างโยธาในงาน

นางสาวรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ


 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรกาณท์ คอนสตรัคชั่น
 KORAK CONSTRUCTION LIMITED (PRIVATE)
 (ลงชื่อ)

นางสาว... จิตระวี...

[illegible]

ลงชื่อกรรมการ

(นางกุล ยิ่งยิม)

(นายแพทย์ นามใส)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

นักบริหารงานช่างระดับต้น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๖๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑๑,๔๔๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี
เปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง ตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง. คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน
๔๘๒,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๔๘๒,๕๕๕.๐๐			๔๘๒,๕๕๕.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางกุล ยิ่งยืน)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรากัน คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับจ้าง