

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๗/๒๕๖๘


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสูงห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายศิริสิทธิ์ มุดโรสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๐๕๑๒๐๔๘๔๒๒๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๒๒๑๓ - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


..........ผู้รับจ้าง
(นายศิริสิทธิ์ มุดโรสง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๕๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรทูล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริสิทธิ์ มุค ไร่สง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

แผน - ผล การดำเนินงาน

สัญญาจ้าง เลขที่ 1497/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.2233
เริ่มสัญญา 12 กันยายน 2568 บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่าวัง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยาง
สิ้นสุดสัญญา 9 มกราคม 2568 แบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 325 เมตร หน้า 0.04 เมตร
เวลาทำการ 120 วัน หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันออก
เงินค่างานตามสัญญา 930,000.00 บาท
ค่าปรับตามสัญญา วันละ 2,325.00 บาท

[illegible][illegible]

Money	175,949.52	93,112.50	636,041.33	24,896.65	-	-
AccMoney	175,949.52	269,062.02	905,103.35	930,000.00	930,000.00	930,000.00
% PLAN	18.919%	10.012%	68.392%	2.677%	0.000%	0.000%
% ACC PLAN	18.919%	28.931%	97.323%	100.000%	100.000%	100.000%
% ACTUAL	0.016%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC ACTUAL	0.016%	0.016%	0.000%	0.000%		
% ACC DIFF	-18.903%	-28.915%	-97.323%	-100.000%	-100.000%	-100.000%
% PLAN/2	9.460%	5.006%	34.196%	1.339%	0.000%	0.000%
% PLAN/2 DIFF	-9.444%	-5.006%	-34.196%	-1.339%		

	หมายถึง แผนดำเนินงาน
	หมายถึง ผลดำเนินงาน
Money	มูลค่างานแต่ละรายการ
% PLAN	ร้อยละของแผนดำเนินงาน

ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ กลุ่มเหริบุญทอง)

อ..... (นายศิริสิทธิ์ มุตไธสง)

ឆ្នាំ១៩៧៥ ខែ ១២ ថ្ងៃ ១០
 មណ្ឌលកែប្រែៈ វិទ្យាស្ថាន