

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีพี (2021) ดิจิตอล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๗/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๐๒๓๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๘๖.๕๒ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รมย์)
TP (2021) DIGITAL Co., Ltd.

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะลาคู่ทางสายบ้านชัยบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๑๘๖.๕๒ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะลาคู่ทางสายบ้านชัยบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๘ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางสาววันวิสาข์ ทัพย์รัมย์)
TP (2021) DIGITAL
TP (2021) DIGITAL Co.,Ltd.

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางสาววันวิสาข์ ทพธรรมย์)
TP (2021) DIGITAL Co., Ltd.


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชชี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

ช่างผู้ควบคุมงาน  (นายชอตเพชร ภูพานเพชร) ช่างช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ  (นายสุวณัฐ ภูมิศาสตร์) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับจ้าง  (นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รมย์)	กรรมการ  (นายสุพัฒน์ พิมพ์พา) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
	กรรมการ  (นายธนัญพงษ์ เพ็ชรทอง) นักบริหารงานช่างระดับต้น



รายละเอียดโครงการ

- 1.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- 2.รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบมาตรฐานถนนลูกรังบดอัดแน่น แบบเลขที่ อบจ. 3-301
- 3.แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 4.มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 4.ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

ช่างผู้ควบคุมงาน

(นายชอดเพชร ภูพานเพชร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับจ้าง

วันวิสาข์ ทิพย์ธรมย์
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์ธรมย์)

ประธานกรรมการฯ

(นายสุวิทย์ ภูพาน)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

(นายสุพัฒน์ พิมพ์)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	
2	งานดินถมบดอัดแน่น	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	
	ค่าอำนวยการ + กำไร + ภาษี				118,843.50				118,843.50	
	ราคารวมก่อสร้าง				492,000.00				492,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								492,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ใหม่)								492,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)								-	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				492,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพัฒน์ พิมพ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)

บริษัทยินดีจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกร้องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)
TP (2021) DIGITAL
TP (2021) DIGITAL Co., Ltd.

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับบริษัทฯ ออกไป
อีกจำนวน ๒๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมี
รายการส่งมอบดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านชัยบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๑๐/๒๕๖๘	๔๕๒,๐๐๐.๐๐			๔๕๒,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์)