

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.อาร์. คำว่าสด (๒๐๒๑) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยนายอภิวัฒน์ มุลมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๘๖๒๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้ว นับบัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายอภิวัฒน์ มุลมา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิวัฒน์ มุสิกมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

แผนการทำงาน

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ-ตำบลคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานดิน (EARTH WORK)					
	งานถมป่าและขุดคอขนาดเบา	ลบ.ม.	3,630.00	1.60	5,808.00	0.35%
2	งานผิวทาง (SAND CUSION UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
	งานทรายรองใต้ผิวทอกรวี	ลบ.ม.	181.00	250.00	45,250.00	2.74%
	งานผิวทอกรวี	ตร.ม.	3,630.00	545.60	1,577,822.00	95.63%
	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	96.00	220.00	21,120.00	1.28%
					1,650,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8
ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69
50	50						
	50	50					
	30	40	30				
			100				

นายร้อยเอก (พจนันท์ พงษ์ภา) (ลงชื่อ) (นางสาววิภา ฤทธิเรือง) (นางน้ำฝน จิงตระกูล)

Money	2,904	498,876	653,754	494,467				
AccMoney	2,904	501,780	1,155,533	1,650,000				
% PLAN	0%	30%	40%	30%	0%	0%	0%	0%
% ACC PLAN	0%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
% ACTUAL	0%	21%	20%	21%	0%	0%	0%	0%
% ACC ACTUAL	0%	21%	41%	62%	62%	62%	62%	62%
% ACC DIFF	0%	9%	29%	38%	38%	38%	38%	38%
% PLAN/2	0%	15%	20%	15%	0%	0%	0%	0%
% PLAN/2 DIFF	0%	-6%	0%	-6%	0%	0%	0%	0%

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของคณะ วิศวกรก่อสร้าง เช่น งานวัดโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่ว่าระยะเวลาการก่อสร้างจะมากหรือน้อย)
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของคณะ วิศวกรก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่ารวมของงานก่อสร้างทั้งหมด
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนงานหารด้วยมูลค่ารวมของงานก่อสร้างทั้งหมด

