

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุมมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรู๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายศิริสิทธิ์ มุคไชสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลชัยสมบูรณ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุมมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริสิทธิ์ มุคไชสง)

KTE

ผู้รับจ้าง
นายศิริสิทธิ์ มุคไชสง

ศิริสิทธิ์

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)



(ลงชื่อ).....
.....
.....

(นายศิริสิทธิ์ นาคไธสง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผน - ผล การดำเนินงาน

ความสัญญาจ้าง เลขที่ 106/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
 เริ่มต้นสัญญา 7 พฤศจิกายน 2568
 สิ้นสุดสัญญา 4 กุมภาพันธ์ 2569
 เวลาทำการ 120 วัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลจับสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันออก
เงินค่าจ้างตามสัญญา 4,990,000.00 บาท
ค่าปรับตามสัญญา วันละ 12,475.00 บาท

[illegible][illegible]

Money	718,960.91	504,467.28	3,627,796.44	138,775.37		
AccMoney	718,960.91	1,223,428.19	4,851,224.63	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00
% PLAN	14.408%	10.110%	72.701%	2.781%	0.000%	0.000%
% ACC PLAN	14.408%	24.518%	97.219%	100.000%	100.000%	100.000%
% ACTUAL	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC ACTUAL	0.003%	0.003%	0.000%	0.000%		
% ACC DIFF	-14.405%	-24.515%	-97.219%	-100.000%	-100.000%	-100.000%
% PLAN/2	7.204%	5.055%	36.351%	1.391%	0.000%	0.000%
% PLAN/2 DIFF	-7.201%	-5.055%	-36.351%	-1.391%		

Money	หมายถึง แผนดำเนินงาน
% PLAN	หมายถึง ผลดำเนินงาน
	มูลค่าส่วนเคลือบรายการ
	ร้อยละของแผนดำเนินงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นายวิชาวิทย์ กลุ่มเจริญทอง)


 ลงชื่อ..... **ดร. รุ่ง** **ผู้อำนวยการ**
 (นายสิริสิทธิ์ มงคลธรรม) **เขตเทศบาลนครกรุงเทพ**