

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไดโนเสาร์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดยนางสาวบุญกัน นันทิเกียรติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๕๐๕๑๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ
หมู่ที่ ๘ ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ
หมู่ที่ ๘ ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญกัน นันทิเกียรติ)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๖ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๔๔๖.๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญกัน นันทิเกียรติ)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน เงิน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดคุก หมู่ที่ ๓ ตำบลคินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๖๖๖.๗๐ บาท (หกร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานัน นันทิยเกียรติ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกียรติ)

(ลงชื่อ).....


พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นางอาชีวะห์ ว่องไว) ประธานกรรมการ


ลงชื่อ (นายทวี ศิริชาติวาปี) กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวตติยา โล่ลา) กรรมการ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3

ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



สัญลักษณ์




สารบัญระวางแผนที่

5441II	5541III	5541II
5440I	5540 VI	5540I
5440II	5440III	5540II

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบแปลนทาง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง
แบบแปลน	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง
แบบแปลนโครงการ	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง
เลขที่แบบ	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง
วันที่	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง	นายทวี งามทอง




คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นางอาชีระห์ ว่องไว) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายทวี สิริชาติวาปี) กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวตติยา โล่ลา) กรรมการ



รายละเอียดโครงการ

- โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ - บ้านกุตตูก หมู่ที่ 3 ตำบลหินคำ อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น
- รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมาตรฐานถนนลูกรังชนิดอัดแน่น แบบเลขที่ อบจ. 3-301
- มีติดต่าง ๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี
นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี
นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี
นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี	นายทวี สิริชาติวาปี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นางอาชีวะณี วงใจ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายกวี ศิริชาติวาปี) กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวตวิศา โล่ลา) กรรมการ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-5
รวม	5

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบมาตรฐานงานเสริมผิวลูกรัง	บร.(ก) - 201/63
แบบมาตรฐานงานวางป้ายติดคอ	มทต.218 - 2562
แบบมาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร	มทต.206 - 2562
ป้าย	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับก่อนหรือระหว่างดำเนินการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามชั้นหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีและงานก่อสร้างแต่ละรายการที่ปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน มีการกำหนด มาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติก่อนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และหรือ เอกชน ฯลฯ
- ค่าระดมของหนักพื้นฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดมของหนักที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจากผู้รับจ้าง
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ไปรับระดับของถนนให้กับถนนเดิม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดวางสายหรือท่อไปค่าใช้จ่ายให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ท่อ คลอด ให้ใช้ตามความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในงานก่อสร้าง
- ให้แสดงเส้นเดิม และหรือ หักของเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในวิธีเฉพาะหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหามากในงานก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันการบ่อนทำลายของงาน งานก่อสร้างในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุปนิสัยของงานจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุปนิสัยของงานที่เกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่เหมาะสมและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟให้ระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอก

ลำดับที่	(พิกัดน้ำยาหรือพื้นที่ก่อสร้าง)	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานวางป้ายและติดคอ (ตามแบบ)	1,430	ตร.ม.
2	งานรองพื้นทางลาดลูกรัง (ใช้วิธีแบบ)	1,136	ลบ.ม. (แน่น)

(นางสาววิภาณี สดุดี)

(นางสาววิภาณี สดุดี)

นายสุวิทย์...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสำรวจทาง	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคร่ำ	นายเทวี อดทอง	เห็นชอบ
แบบแสดง	แบบมาตรฐานงานวางป้ายติดคอ	นายสุวิทย์ นาถิ	อนุมัติ
เลขที่แบบ	แบบที่	นายกร ศิริชาติวาปี	
รายชื่อ	รายชื่อ	นายกร ศิริชาติวาปี	

มาตรฐานการเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)
1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีและใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี
2. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	2,116.00	ตร.ม	2	4,232.00	1,143.00	ตร.ม	2	2,286.00	-	-	973.00	1,946.00
2	งานรองพื้นทางวิศดุมมวลรวม (ลูกรัง)	1,682.00	ลบ.ม.(แน่น)	220	370,040.00	908.00	ลบ.ม.(แน่น)	220	199,760.00	-	-	774.00	170,280.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,728.00	119,728.00	1.00	หน่วย	64,633.64	64,633.64	-	-	1.00	55,094.36
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				266,679.64		-		227,320.36

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลชนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ 1367/2568 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์ก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 23 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ว่าที่ร้อยเอก

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

(พงเจตน์ พรภักดา)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกวี ศิริชาติวาปี)

จำเอก.....กรรมการ

(นางสาวตรีชา ไส่ลา)

สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื่องจาก

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 494,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง 266,679.64 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา 227,320.36 บาท

(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบหกสตางค์)

(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

นายณัฐดนัย บังค์

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานส่วนต่างน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 266,679.64 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 227,320.36 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานันท์ นันตยเกียร)

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๒๗,๓๒๐.๓๖ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบหก
สตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือ
วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ - บ้าน
กุดดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลคันทาม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	๒๖๖,๖๗๕.๖๔			๒๖๖,๖๗๕.๖๔

ว่าที่ร้อยเอก
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุญฐานัน นันทิยเกียรติ)

