

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุป
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสูงห้อง จังหวัดขอนแก่น
โดยนายศิริสิทธิ์ มุคไรสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๔๘๔๒๒๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านขาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสูงห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๑๔๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ .

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่น
หกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕,๑๗๗.๕๖ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายศิริสิทธิ์ มุคไรสง)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหันโศก - ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕,๑๗๗.๕๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหันโศก - ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น

ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายศิริสิทธิ์ มุคโรตอง)

ผู้รับจ้าง

KTE
ศิริสิทธิ์

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาดังข้างต้นและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พจนเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริสิทธิ์ มุคโธสง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ลายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น




สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน สายทางหลวง
ทางหลวง ๓ ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวง
แม่น้ำ, ลำธาร
หนองน้ำ, บึง
หมู่บ้าน
วัด, ศาลา, โรงเรียน
พื้นที่เกษตร, ไร่สวน

จังหวัดนครราชสีมา


ลารับระวางแผนที่



นายณัฐดนัย นิ่งคั่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ลายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เจ้าของโครงการ (นายสุรพล หิรัญเศรษฐ์) นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ (นางสุภาพร ภูเงิน) ผู้อำนวยการกองการช่างและกีฬา
	ตัวแทนผู้รับจ้าง ค.ส.ท. (บริษัท)	กรรมการ (นายมงคล เมืองทา) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
แสดงแบบ แผนที่จังหวัด		กรรมการ (นางสาววิมล ศิริธรรมจักร) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เลขที่แบบ.....	แผนที่.....	
ว/ด/ป.....	จำนวน.....แผ่น	



รายละเอียดโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
1. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยโศก - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด 2. ค่าารณูปโภค และค่าารณูปการค่าา เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุหินทรายที่เพียงพอต่อความต้องการ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับ ค่าใช้จ่ายค่าาให้เป็นของผู้รับจ้าง 3. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด 4. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยจัดการ		โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยโศก - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ลักษณะ แบบผังบริเวณสังเขป เลขที่แบบ..... แผนที่..... วันที่..... จำนวน.....	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายสุพล หิรัญเศรษฐ์) นายช่างโยธาอาวุโส ตัวแทนผู้รับจ้าง ศิริพงษ์ ประธานกรรมการ (นางสุภาพร ภูเงิน) ผู้อำนวยการกองการท้องถิ่นและกีฬา กรรมการ (นายมงคล เมืองท่า) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น กรรมการ (นางลลิต ศิริธรรมจักร) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	315.00	ตร.ม.	2.00	630.00	315.00	ตร.ม.	2.00	630.00	
2	งานชั้นผิวทาง									
	- TACK COAT	1,260.00	ตร.ม.	6.00	7,560.00	1,260.00	ตร.ม.	6.00	7,560.00	
	- ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต	1,260.00	ตร.ม.	250.00	315,000.00	1,260.00	ตร.ม.	250.00	315,000.00	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	63.00	ตร.ม.	250.00	15,750.00	63.00	ตร.ม.	250.00	15,750.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				338,940.00				338,940.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				107,060.00				107,060.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)				446,000.00			ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)	446,000.00	
	ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)								446,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								446,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)								-	
	คิดเพียง								-	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุพล หิรัญนุเคราะห์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางสุภาพร ภูเงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลี ศิริธรรมจักร)

KTE
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ
ออกไปอีกจำนวน ๗๔ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขาดน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหันโจด - ตำบล
โนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๒/๒๕๖๙	๔๔๖,๐๐๐.๐๐			๔๔๖,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายศิริสิทธิ์ มุคไชยสง)