

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๘

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุกิจ เรืองขจรจุฑพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๘๓๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้


ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ เรืองขจรจุฑพร)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง

(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกิจ เรืองชัยจุฑพร)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน เงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุมมา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ



ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ เรืองชัยบุตร)

(ลงชื่อ).....

พยาน


(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....


พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)






โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น



សំណូមពរ



παραπρωϊνία (παραπρωϊος)

การวิเคราะห์ ๑ สิ่งที่สำคัญต้องรู้: (การวิเคราะห์แบบ)


ພ່າມ , ສຳຄວາງ

ขบถจันท์ , ลำปาง

ឧប្បត្តិហេតុ

ม . ฤๅชา . โกลโณ

ផ្លូវ ទំនេរ , ឥតឈប់

สารบัญระวางแผนที่

35211	36211
35212	36212
35213	36213

นิตยสารกรรมกรฯ

៖ ទំនាក់ទំនង៖

“**បុរាណ**”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1. ชื่อ-นามสกุล 2. ตำแหน่ง 3. หน่วยงาน	4. วันที่ 5. สถานที่	6. ชื่อ-นามสกุล 7. ตำแหน่ง 8. หน่วยงาน	9. วันที่ 10. สถานที่	11. ชื่อ-นามสกุล 12. ตำแหน่ง 13. หน่วยงาน	14. วันที่ 15. สถานที่
16. ชื่อ-นามสกุล 17. ตำแหน่ง 18. หน่วยงาน	19. วันที่ 20. สถานที่	21. ชื่อ-นามสกุล 22. ตำแหน่ง 23. หน่วยงาน	24. วันที่ 25. สถานที่	26. ชื่อ-นามสกุล 27. ตำแหน่ง 28. หน่วยงาน	29. วันที่ 30. สถานที่



พิกัดภูมิศาสตร์

ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ละติจูด 16.248195
ลองจิจูด 102.773047
จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.247423
ลองจิจูด 102.775344

ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น ละติจูด 16.247253
ลองจิจูด 102.775312
จุดสิ้นสุด ละติจูด 16.248071
ลองจิจูด 102.775464


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ปริมาณลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,372 ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เตาครัว และหีบน้ำร้อน ฯลฯ มีอยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อนไป เพื่อให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นระหว่างที่ทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้งานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบประกวดราคา หรือสัญญากรรมการตรวจสอบการจ้างโดยทำให้เป็นวิญญู์ส่งการ

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

มาตราส่วน : Not to Scale



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ นายก อบจ.ขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ 1480/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

วงเงินตามสัญญาจ้าง 495,000.00 บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 11 กันยายน 2568

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

วันที่ ตุลาคม 2568

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ยขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)									รวมค่าแรง
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	1,372.00	ตร.ม.	11.00	15,092.00	1,372.00	ตร.ม.	11.00	15,092.00	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,372.00	ตร.ม.	241.00	330,652.00	1,372.00	ตร.ม.	241.00	330,652.00	
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร									
	2.1 งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint (0.10 ม.)	77.00	ตร.ม.	250.00	19,250.00	77.00	ตร.ม.	250.00	19,250.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ			ว่าที่ร้อยเอก	364,994.00				364,994.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี			(นางสาวพรทิศา ราษีหา)	130,006.00				130,006.00	
	ราคารวม				495,000.00				495,000.00	

รวมราคา

- รวมราคาตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....

495,000.00 บาท

- รวมราคาที่ยขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)

(ลงชื่อ).....

495,000.00 บาท

- รวมราคาที่ยเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =

(ลงชื่อ).....

- บาท

- รวมราคาที่ยลดลงจากสัญญา (D = A-B) =

(ลงชื่อ).....

- บาท

หมายเหตุ

- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

- ราคาที่ยเพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

(ลงชื่อ).....

นายณัฐดนัย มงคล

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวพรทิศา ราษีหา)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายทวี ศิริชาติวรปัญญา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร



ลงชื่อ ตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกรรณ จุ่มอั้งจะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายดุรงค์ฤทธิ์ ห่มสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

+

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ
ออกไปอีกจำนวน ๖๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๗
ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๐๒/๒๕๖๙	๔๕๕,๐๐๐.๐๐			๔๕๕,๐๐๐.๐๐


ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุกิจ เรืองชัชจุพร)



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุกิจ เรืองชยบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๘๓๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนวนับท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นายสุกิจ เรืองชยบุตร)

