

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุกิจ เรืองขจรบุตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๘๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)
(นายสุกิจ เรืองขจรบุตร)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก.๑ แบบรูปรายการ..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ เรืองขำคุณพร)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุกิจ เรืองชัยคุณพร)

ผู้รับจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ เรืองขจรกุล)

(ลงชื่อ).....


พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



ช่วงที่ 1	จุดเริ่มต้น	ละติจูด	16.222871
		ลองจิจูด	102.712542
	จุดสิ้นสุด	ละติจูด	16.221859
		ลองจิจูด	102.713927

<u>ช่วงที่ 2</u>	จุดเริ่มต้น	ละติจูด	16.221859
		ลองจิจูด	102.713927
	จุดสิ้นสุด	ละติจูด	16.221846
		ลองจิจูด	102.714611


1.  ประธานกรรมการฯ
 2.  กรรมการฯ
 3.  กรรมการฯ

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนหมื่นชาติ หมู่ที่ 18 ตำบลโลกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
2. ปรับถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. และตั้งเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
3. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. มาตรฐานภาค และมาตรฐานการต่างๆ เช่น ให้อ่าง, โหลเก็บ, ประตู, เสาเข็มและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างและเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงาน
5. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งหมื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ หรือกรณีผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างโดยพื้นที่หรือจังหวัดยังจัดการ

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

อัตราส่วน : Not to Scale



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ ปริญญานิเทศศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	ผู้เขียนโครงการ นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์ เลขที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖	นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์ เลขที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖	ผ่านรอบ นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์
แสดงแบบ ผังบริเวณโดยสังเขป	ผู้เขียนแบบ นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์ เลขที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖	นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์ เลขที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖	นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์
วันที่มอบ ๑๕/๕/๖๖	วันที่มอบ ๑๕/๕/๖๖	นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์ เลขที่ ๖๖๖๖๖๖๖๖	นางสาวกัญญากร นิลสิทธิ์

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนทันชาติ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

วันที่ ตุลาคม 2568

สัญญาจ้างเลขที่ 1478/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568

วงเงินตามสัญญาจ้าง 494,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 11 กันยายน 2568

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)									รวมค่าแรง
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (TACK COAT)	1,375.00	ตร.ม.	12.00	16,500.00	1,375.00	ตร.ม.	12.00	16,500.00	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,375.00	ตร.ม.	249.00	342,375.00	1,375.00	ตร.ม.	249.00	342,375.00	
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร									
	2.1 งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint (0.10 ม.)	62.00	ตร.ม.	250.00	15,500.00	62.00	ตร.ม.	250.00	15,500.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				374,375.00				374,375.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				119,625.00				119,625.00	
	ราคารวม				494,000.00				494,000.00	
รวมราคา										
- รวมราคาตามสัญญาจ้าง										494,000.00 บาท
- รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)										494,000.00 บาท
- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =										- บาท
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =										- บาท

หมายเหตุ


- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ

(นายสุพัฒน์ พิมพ์)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



ลงชื่อ

(นายบุญชนะ อาจจรัส)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



ลงชื่อ

(นายจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง)

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกฤณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ

(นายดุรงค์ฤทธิ์ ห่มสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

+

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ
ออกไปอีกจำนวน ๖๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกสำราญ -
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๐๒/๒๕๖๙	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก



(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุกิจ เรืองขจรบุตร)

