

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น โดยหม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๑๕๕๕๕
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร
สายบ้านนาดับเต่า หมู่ที่ ๔ ตำบลซับสมบุรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ.....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว สายบ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

จุดที่ตั้งโครงการ



สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)



ทางโครงการฯ ที่ตั้งโครงการก่อสร้าง (กรมทางหลวง)



แม่น้ำ ลำธาร



หนองน้ำ, บึง



หมู่บ้าน




วัด, อุโบสถ, โบสถ์




ที่ตั้งโรงเรียน, อ่างน้ำ

สารบัญระวางแผนที่

54414	54411	55414
-	54412	54413
-	54401	54404




ผู้ควบคุมงาน	ประธานกรรมการ
(นายอรรถพร ภูพานเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	(นายสุวชัย ภูมามาศ) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับจ้าง	กรรมการ
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วัฒนวงศ์)	(นายพนพล ขาดิมนิยัติกุล) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
	กรรมการ
	(นายธนัญพงษ์ เพ็ชรทอง) นักบริหารงานช่างเทคนิค



รายละเอียดโครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนดินสูละแ่งเกษตร สายบ้านนาต้นไทร หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างถนนดินสูละแ่งเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

ผู้ควบคุมงาน	ประธานกรรมการ
 (นายอรรถพร ภูพานเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	 (นายสุวชัย ภูมิก)
ผู้รับจ้าง	กรรมการ
 	 (นายพนิต ชาติรัมย์)
	กรรมการ
	 (นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาตบเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	
2	งานดินถมบดอัดแน่น	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก + กำไร + ภาษี				118,843.50				118,843.50	
	ราคารวมก่อสร้าง				492,000.00				492,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								492,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ใหม่)								492,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)									
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				492,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล ขาติรัมย์ยัติกุล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายณัฐดนัย มั่งคั่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

ทางขออนุญาตดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด

โดยไม่เรียกร้องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....

(มล.ธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

