

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๐ หมู่ ๖ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายพรชัย ศาลางาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ศก.๐๐๑๒๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านค้อ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย ศาลางาม)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔/ตุลาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย ศาลางาม)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ 82/2569 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568

เริ่มต้นสัญญา 25 ตุลาคม 2568

สิ้นสุดสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2569

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

ค่าก่อสร้าง 4,820,000 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	% ของงาน	ปีพ.ศ. 2568			ปีพ.ศ. 2569		% ผลงาน
							ต.ค.-68 (25-31 ต.ค.68)	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & OF EXISTING BASE) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	11,056.00	18.00	199,008.00	4.13						100%
2	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCKSOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	570.00	1,010.30	575,871.00	11.95		(1-30 พ.ย.68) - (1-15 ธ.ค.68)				90%
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โคต(PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	11,056.00	44.80	495,308.00	10.28			(16-31 ธ.ค.68)			80%
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARINGCOURSE)	ตร.ม.	11,056.00	312.10	3,450,565.00	71.59				(1-31 ม.ค.69) - (15 ก.พ.69)		70%
5	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	320.00	310.15	99,248.00	2.05					(16-21 ก.พ.69)	60%
รวม					4,820,000.00	100.00	1	2	3	4	5	50%
แผนงาน							ประจำสัปดาห์	4.13	7.97	14.26	46.69	26.95
							สะสม	4.13	12.10	26.36	73.05	100.00
ผลงาน							ประจำเดือน	199,066.00	384,075.00	687,104.00	2,250,368.00	1,299,387.00
							สะสม	199,066.00	583,141.00	1,270,245.00	3,520,613.00	4,820,000.00
							ประจำสัปดาห์					
							สะสม					
							ประจำเดือน					
							สะสม					

ลงชื่อ.....
(นายรุ่งโรจน์ สิทธิสวัสดิกุล)

วิศวกรโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย หาลางาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ