

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไดโนเสาร์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดยนางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกียรติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๕๐๕๑๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘
ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ
หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกียรติ)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๖๖๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๖๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อย สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสน หกหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๔๔๖.๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวญารุณัน นันทิเกียรติ)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน เงิน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบล บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพัน สองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกออกไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกละสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๖๖๖.๗๐ บาท (หกร้อย หกสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกออกไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกละสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวบุญกัน นันทิขเมรี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานัน นันทิขเกียรติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



แบบคำขอทาง	นางสาว เรืองชนัน ธรรมะ	นายเกรียง ลอภวณิช นางชฎาธิดา ราชศิริ	เห็นชอบ
ปรับปรุงถนนลูกรังที่บ้านศรีชมชชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	วิภาดาภิชา	นายสันติวงค์ ผ่องกิจ วิภาดาภิชา ราชศิริ	(นายสันติวงค์ 1 คน) จนได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วได้แจ้งผู้ว่าราชการ อำเภอแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แบบแปลน	นางสาว เรืองชนัน ธรรมะ	นายสุธา นาทิน หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	อนุมัติ
แผนที่แสดง	นางสาว เรืองชนัน ธรรมะ	นางสาว ศิริชนันดาณี ผู้อำนวยการส่วนโครงการและการพัฒนา	(นางสาว นาทิน 1 คน) นางสาว ศิริชนันดาณี 1 คน นางสาว เรืองชนัน ธรรมะ 1 คน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้แจ้งผู้ว่าราชการ อำเภอแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เลขที่แบบ	แบบที่	นางสาว ศิริชนันดาณี	
7/6/ป	งานช่าง	นางสาว ศิริชนันดาณี	

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-5
รวม	5

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบมาตรฐานงานเสริมผิวลูกรัง	บร. (ก) - 201/63
แบบมาตรฐานงานถ่างปาซุตตอ	มท. 218 - 2562
แบบมาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร	มท. 206 - 2562
ป้าย	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง หรือแจ้งความจนกว่าการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ถูกต้องตามชั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีและงานก่อสร้างแต่ละรายการที่ปฏิบัติงานให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน มีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติก่อนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือ เอกชน ฯลฯ
- ค่าระดับของหมุดหลักฐานแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้เรียบก่อนเริ่ม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขุดถอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ข้อควร ใช้ให้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในงานก่อสร้าง
- ให้แต่งดินเดิม และหรือ หักคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในงานก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัยและรองเท้าที่กระชับ หรืออุปกรณ์อื่นอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พริกฤา)

ลำดับที่	รายการประกอบแบบ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานถ่างปาและลูกรัง (ซีเมนต์)	1,143	ตร.ม.
2	งานฝังท่อระบายน้ำ (ซีเมนต์)	908	ลบ.ม. (เน้น)



(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)

นายสุรชัย มีดี

มาตรฐานการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

- ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นางอาชีระห์ ร่องไว) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายทวี ศรีชาติวาปี) กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวตริษา โล่ลา) กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสำรวจทาง	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเค็มชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคราช จังหวัดขอนแก่น	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี
แบบแสดง	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี
เลขที่แบบ	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี
ว/ด/ป	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี	นายทวี ศรีชาติวาปี

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา

เอกสารหมายเลข 2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณแท้จริง				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	2,116.00	ตร.ม.	2	4,232.00	1,143.00	ตร.ม.	2	2,286.00	-	-	973.00	1,946.00
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	1,682.00	ลบ.ม.(แน่น)	220	370,040.00	908.00	ลบ.ม.(แน่น)	220	199,760.00	-	-	774.00	170,280.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,728.00	119,728.00	1.00	หน่วย	64,633.64	64,633.64			1.00	55,094.36
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				266,679.64		-		227,320.36

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 1366/2568 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์ก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 23 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกฤษ)

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

จำเอก.....กรรมการ

(นางสาวตรีชา โล่ลา)

สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื่องจาก

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 494,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง 266,679.64 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา 227,320.36 บาท

(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบหกสตางค์) (ลงชื่อ).....

นายสุรดาบัย มีตั้ง

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินยติรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 266,679.64 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 227,320.36 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานันท์ มีชัย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์ก่อสร้าง

อ.ขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๖๖๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๒๗,๓๒๐.๓๖ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบหก
สตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือ
วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๖๖,๖๗๕.๖๔ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคิมชาติ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัด
ขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	๒๖๖,๖๗๕.๖๔			๒๖๖,๖๗๕.๖๔

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐกานัน นันทิยเกียรติ)

