

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เพิ่มพูนก่อสร้าง (888) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวนัยน์ปพร กระแสร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ขก ๐๐๕๒๓๘ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่
ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอมีชัยบุรี จังหวัด
ขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนัยน์ปพร กระแสร์)



แก้ไขเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอัญญาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ.....จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น
- ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑,๕๕๐.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
เก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่นตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๖๒๔.๔๑ บาท (สี่แสน
ห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕,๔๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพัน
สี่ร้อยแปดสิบบาทสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น
เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกฤษ)

ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนันทพร กระแสร์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๖๒๔.๔๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่นตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑,๑๒๖.๕๖ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัยน์พร กระแสร์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัยน์พร ภิระแล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๓๘,๓๗๕.๕๕ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน ตามสัญญาจำนวน ๔๕๐,๖๒๔.๔๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๐๘ อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	๔๕๐,๖๒๔.๔๑			๔๕๐,๖๒๔.๔๑

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกุลมา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนัยน์พร กรรมสาร)

