

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกสรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวศิริประภา วันดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไร ฎฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๗๓๖๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แทนทำสัญญานี้ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีธ สายบ้านวังชัย หมู่ที่ ๕ , บ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓.๕ ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ .....

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....  
(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริประภา .....




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา  
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง  
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....  ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรุกุณา)

(ลงชื่อ).....    
(นางสาวศิริประภา วันคิด)

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นายณัฐคนัย มั่งคั่ง)

แผนการทำงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 , บ้านกุดดุกหมู่ที่ 3,4 ตำบลลิขिता อำเภอกุเวียง - ตำบลหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น  
 สัญญาจ้างเลขที่ 203/2569 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเศรษรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานดิน					
	งานปรับดินชั้นล่างและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	5,598.00	14.54	81,394.92	4.10%
2	งานที่หินและรองชั้นทาง					
	งานรองชั้นทาง (ลูกรังแผ่น) ทน 0.10 เมตร	ท.ม.	653.00	150.52	98,289.56	4.95%
	งานชั้นทาง (หินคลุกถน) ทน 0.20 เมตร	ท.ม.	1,194.00	691.35	825,471.90	41.54%
3	งานสีผิวทาง					
	PRIME COAT	ตร.ม.	5,598.00	35.00	195,930.00	9.86%
	งานสีผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	5,598.00	130.99	733,282.02	36.90%
4	งานเครื่องนោះจราจร					
	งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	209.00	252.41	52,753.69	2.65%
				รวม	1,847,122.09	100.00%
				ปรับราคา	1,987,000.00	

1	2	3	4	5
ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69
100				
	50	50		
	50	50		
		50	50	
		50	50	
				100



Money	81,394.92	461,890.73	926,486.74	424,606.01	52,753.69
AccMoney	81,394.92	543,275.65	1,469,762.39	1,954,368.40	1,987,122.09
% PLAN	4%	23%	47%	23%	3%
% ACC PLAN	4%	27%	74%	97%	100%
% ACTUAL	1%	16%	23%	16%	2%
% ACC ACTUAL	1%	17%	40%	57%	59%
% ACC DIFF	3%	10%	34%	41%	41%
% PLAN/2	2%	12%	23%	12%	1%
% PLAN/2 DIFF	1%		0%	-5%	-1%

- หมายเหตุ:
- 1) กรณีวิธีจ้าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินรวมทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
  - 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างแบบตามแบบค่าเงินรวมทั้งรายการที่หน้ารับ เช่น งานเปิดโครงการเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลา ก่อสร้างหน้าทาง)
  - 3) หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ได้รับจ้างก่อสร้างหน้ารับรวมทั้งรายการที่หน้ารับจากบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100%
  - 4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแบบงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
  - 5) ร้อยละของแบบค่าเงินรวม คำนวณจากมูลค่าของงานตามแบบค่าเงินรวม เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงชื่อ (นางสาววิรัตน์ แซ่ตั้ง)  
 วิศวกรควบคุมงาน

ลงชื่อ (นายสมชาย แซ่ตั้ง)  
 หัวหน้าผู้จัดการ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภญา)



(นางสาววิรัตน์ แซ่ตั้ง)

ลงชื่อ