



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๓๐๘๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๖ มี.ค. ๖๙

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 6 มี.ค. 2569

(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

6 มี.ค. ๖๙

(นางอาชีษะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

6 มี.ค. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๓๑๑๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑ และ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ท่านดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขที่สัญญากำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑๕ ถนน ๒๐๘ (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายนพชัย ไชยขยงศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ แนนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมสนามเทนนิสภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........
(นายนพชัย ไชยขยงศ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายณพัชร์ ไชยขยศ)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๓๐๘๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง (เพิ่มเติมแผนการทำงาน)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง

- อ้างถึง ๑. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙
๒. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓. หนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ส่งแผนการดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศ ฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารของสัญญา” และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาห้างฯ ได้ส่งแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนการทำงานอันถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้างฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ห้างฯ ส่งแผนการดำเนินงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา”

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/- ๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคา จ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน ๑ แผ่น

๒. แจกหักหุ้นส่วนจำกัด บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิณี สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๑๖.๑๐.๖๙

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 5 มี.ค. 2569



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

5 ๑๐, ๖๙



(นางอาชีชะห์ วงษ์ไวย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5 มี.ค. 2569