

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมยุทธก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๑ ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวละออใจดา วรรณกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๗๖๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๘๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้



๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวละออใจดา วรรณกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรคุณ)

(ลงชื่อ)..... .....
(นางสาวละอองดาว)


(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

สัญญาจ้างเลขที่ 545/2569
 เริ่มต้นสัญญา 1 พฤษภาคม 2569
 สิ้นสุดสัญญา 27 กันยายน 2569
 เวลาทำการ 150 วัน

แผนการดำเนินงาน


โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมยุทธก่อสร้าง
 เงินค่างานตามสัญญา 1,580,828 บาท
 ค่าปรับตามสัญญาวันละ 1,580.83 บาท

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	โครงสร้างฐานราก	รายการ	1		460,212.45	29.11
	โครงสร้างเหล็ก	รายการ	1		402,073.12	25.43
2	งานสถาปัตยกรรม ไฟฟ้า และอื่นๆ					
	งานสถาปัตยกรรม	รายการ	1		493,830.25	31.24
	งานไฟฟ้าและอื่นๆ	รายการ	1		224,712.21	14.21
				รวม	1,580,828	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	100%						
			50%				
				100%			



Money	460,212	402,073	246,915	246,915	224,712		
AccMoney	460,212	862,286	1,109,201	1,356,116	1,580,828		
% PLAN	29%	25%	16%	16%	14%		
% ACC PLAN	29%	55%	70%	86%	100%		
% ACTUAL	6%	18%	8%	8%	7%		
% ACC ACTUAL	6%	24%	31%	39%	46%		
% ACC DIFF	23%	31%	39%	47%	54%		
% PLAN/2	15%	13%	8%	8%	7%		
% PLAN/2 DIFF	9%	-5%	0%	0%	0%		

นางขวัญจิต รุ่งแสง
 (นางขวัญจิต รุ่งแสง)
 ผู้จัดการแผน

นางขวัญจิต รุ่งแสง
 (นางขวัญจิต รุ่งแสง)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมยุทธก่อสร้าง