

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เคเอพี ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น โดยนายกิตติภูมิ ดังสุจริต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
E๐๐๐๑๕๒๐๐๐๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ.....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติภูมิ ดังสุจริต)



ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญาก็
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกัน
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติภูมิ พงษ์จรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ลายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 41 ต้น

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

[Signature] ประธานกรรมการ
นางฉวีภาวราจพร ชูเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสุวิทย์ ทนตัน
นักวิชาการระดับชำนาญการ

[Signature] กรรมการ

นางฉวีภาวราจพร ชูเมือง
นักวิชาการระดับชำนาญการ

ADJOINING SHEETS

- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๖๖
 - หมู่บ้าน
 - แหล่งน้ำ
 - ขอบเขต



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ

รายละเอียดประกอบแบบ

๙๙ แบบเลขหน้า ๒๒๕๓๕๓

เปิดหัวเสา แผ่นเหล็กขนาด 4 นิ้ว

แผงโซลาร์เซลล์ ชนิดแยกจากโคม การติดตั้งตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และติดตั้งให้ได้รับแสงแดดมากที่สุด

ชุดโคมไฟ หลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์



แท่งเหล็ก (Galvanized steel pipe) ขนาด 2 นิ้ว (BS-M คานน้ำเงิน)

เสาเหล็ก (Galvanized steel pipe) ขนาด 4 นิ้ว สูง 5.70 m. BS-M คานน้ำเงิน

เสาเหล็ก (Galvanized steel pipe) ขนาด 4 นิ้ว สูง 5.70 m. BS-M คานน้ำเงิน

ติดตั้งเกอจที่จะขันลงดิน ทาล้น้ำมันดีเซลโดยรอบ

(นางสาวรัชติ สุทธิเรือง) (ลงชื่อ)



เสาเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว สูง 5.70 m.

8-DB12mm. str. RB 9mm. ๑๐.15m.

แบบขยายโครงสร้าง

รูปตัดเสาไฟฟ้าสองลวด

- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไปใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร ใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อย 320 กก./ลบ.ม. หรือ คอนกรีตผสมเสร็จจรั้งกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กษ ๓๓๓-๒๕๕๓ ขนาด ๐.15x๐.15x๐.15 ที่อายุ 28 วัน ไม่น่ากว่า 240 กก./ตร.ซม.
- เหล็กเสริมคอนกรีต ใช้เกรด SR-24, Fy=2400 กก./ตร.ซม. SD40T, Fy=4000 กก./ตร.ซม.
- คุณสมบัติโคมไฟหลังโซลาร์เซลล์
 - โคมไฟ โคมไฟเป็นชนิด แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ (W) เม็ดแอลอีดีเป็นแบบ SMD มีความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 lux ตามมาตรฐานส่องสว่างไฟถนนของ CIE ตัวโคมทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดี ไม่เป็นพิษ มีระดับการกันน้ำกันฝุ่น (Degree of Protection) ไม่น้อยกว่า IP 65
 - แผงโซลาร์เซลล์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6V/40W เป็นชนิด Polycrystalline Silicon ต้องเป็นแผงโซลาร์เซลล์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานและเงื่อนไขการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC 61215 , มอก. 2580-2555 (IEC 61730) เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ (ชาร์จ 6-8 ชั่วโมง) มีขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 mAh (3.2v) , และสามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งคืน เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ให้ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขั้วต่อหรือก้านยึดติดกับเสาไฟ มีระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติตามความเข้มของแสง



คณะกรรมการตรวจรับติดตั้ง
ประธานกรรมการ
นางสาวกรรณ ชูฉวี
ผู้อำนวยการ
นายสุวิภา นาทัน
นักบริหารช่างระดับต้น
นางสาวโสมณี ชินศรี
นักบริหารช่างระดับต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์
นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์
นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์
นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์	นายประจักษ์


ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง


ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผู้รับจ้าง หั วหุ้นส่วนจำกัด เคเอที ดีเวลอปเม้นท์
 วันที่ 27 เมษายน 2569


สัญญาจ้างเลขที่ 319/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569
 วงเงินตามสัญญาจ้าง 376,000.00 บาท
 สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 30 มกราคม 2569
 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2569


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร									
1.1	งานฐานราก									
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง									
1.3	งานเหล็กเสริม									
1.4	งานโครงสร้าง									
1.5	งานประกอบติดตั้งเสาไฟ									
1.6	งานทาสี									
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน จำนวน 1 ต้นเสาไฟ			4,172.89	4,172.89	1.00	ตัน	4,172.89	4,172.89	
	ติดตั้งเสาไฟทั้งหมด			4,172.89	171,088.49	41.00	ตัน	4,172.89	171,088.49	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
	- โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ติดตั้ง			3,590.00	147,190.00	41.00	ชุด	3,590.00	147,190.00	
	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)									
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				318,278.49				318,278.49	
(2)	ค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี				57,721.51				57,721.51	
	ราคารวม				376,000.00				376,000.00	
รวมราคา										
- รวมราคาตามสัญญาจ้าง									376,000.00 บาท	
- รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)									376,000.00 บาท	
- รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =									- บาท	
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =									- บาท	



หมายเหตุ
 - ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว
 - ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
 (นายธนวัฒน์ ทรัพย์บุญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวจวรรณ จันทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวสมศรี ชินศิริ)
 นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุริยา นาทิน)
 นักบริหารงานช่างเทคนิค

ลงชื่อ  
 (นายกิตกัมม์ ทรัพย์บุญ)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ