

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


สัญญาเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไชกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสาวะถี - บ้านจิว อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๒,๔๖๕.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ไชกันหา)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายปรีชา ไขกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐคนัย มั่งคั่ง)

แผนงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ตาม ขก.ด.1-0068 บ้านดาวะดี-บ้านจิว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผู้รับจ้าง บจก.ชัยสิริคอนกรีต
 ค่างานก่อสร้าง จำนวน 4,802,465.00 บาท

สัญญาเลขที่ 586/2569 ลง. 5 มิถุนายน 2569
 วันที่เริ่มต้นสัญญา 6 มิถุนายน 2569
 วันที่สิ้นสุดสัญญา 3 ตุลาคม 2569


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่างาน	%	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				
							1-6	7-13	14-20	21-30	1-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-31	
1	งานตามป่าซูดอ ขนาดเบา	9,258.00	ตร.ม.	2.36	21,848.88	0.45				60.00	40.00								
2	งานหินคลุกปรับระดับ	483.00	ลบ.ม.	627.08	302,877.44	6.31					40.00	60.00							
3	งาน Pavement In-Place Recycling	9,258.00	ตร.ม.	116.12	1,075,038.96	22.39						50.00	50.00						
4	งานโพรบโค้ต (PRIME COAT)	9,258.00	ตร.ม.	44.95	416,147.10	8.67							30.00	30.00	40.00				
5	งานแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 เซนติเมตร	9,258.00	ตร.ม.	307.55	2,847,297.90	59.29							30.00	30.00	40.00				
6	งานตีเส้นจราจร	352.00	ตร.ม.	395.61	139,254.72	2.90									50.00	50.00			
					4,802,465.00	100.00				60.00	80.00	110.00	110.00	60.00	130.00	50.00			
แผนงาน	มูลค่างาน								-	-	-	13,109.33	129,890.53	719,245.95	1,516,552.98	979,033.50	1,375,005.36	69,627.36	
	มูลค่างานสะสม								-	-	-	13,109.33	142,999.86	862,245.80	2,378,798.78	3,357,832.28	4,732,837.64	4,802,465.00	
	% ค่างาน								-	-	-	0.27	2.70	14.98	31.58	20.39	28.63	1.45	
	% ค่างาน สะสม									-	-	0.27	2.98	17.95	49.53	69.92	98.55	100.00	
ผลงาน	มูลค่างาน																		
	มูลค่างานสะสม																		
	% ค่างาน																		
	% ค่างาน สะสม																		

วันที่เริ่มต้นสัญญา 6 มิถุนายน 2569

วันที่สิ้นสุดสัญญา 3 ตุลาคม 2569

บริษัท ชัยสิริคอนกรีต จำกัด
 (พวงเจ็ดชัยสิริคอนกรีต)
 (ลงชื่อ) _____

ลงชื่อ.....
 (นายฉวีวงศ์ศักดิ์ กล่อมเกษียช)
 ช่างควบคุมงาน



ลงชื่อ.....
 (นางพิบูล สักดิ์สูงจิตร)
 กรรมการผู้จัดการ