

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมถมแต่ง	ตร.ม.	8,600.00	1.67	14,362.00	1.3624	2.28	19,566.79
3	งานลงผิวหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	894.00	244.74	218,797.56	1.3624	333.43	298,089.80
TOTAL								317,656.58

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินไถ่ล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


 (นายพนธ์ ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพนธ์ ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

=	317,656.58
=	1.3624
=	317,000.00


 (นายสุริยา ศรีมามาต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)
 ...

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พฤษภาคม 2559

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง ม.5 ต.วังหินลาด -

ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	233,257.46	1.3347	311,328.73	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				311,328.73	
คิดเพียง				310,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) :

ราคาเฉลี่ย 36.16 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นีร์ธุมพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ