

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก -
ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. วันที่กำหนดราคากลาง 20 เมษายน 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 499,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้


5.1 แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายนพดล ตุ่นบัว	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายสหภพ วรสีหะ	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


20 เม.ย. 60



ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
(นายวิชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 เม.ย. 2560


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก -

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ลิตรละ 26.50 บาท

ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแก้สียแดงและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	9,600.00	10.23	98,208.00	1.3624	13.94	133,798.58
2	งานพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.	1,597.00	168.23	268,663.31	1.3624	229.20	366,026.89
TOTAL								499,825.47

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนดล ตันบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	366,871.31
=	1.3624
=	499,000.00



(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 2.010 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 2+010.00)

ผิวทาง ลูกรีง กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรีง กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
งานรื้อย้าย								
1.1 งานกรูยทางถางป่า		ตร.ม.		-	-		-	-
งานรื้อ ถนน คสล. เดิม		ลบ.ม.		-	-		-	-
งานรื้อ สะพาน คสล. เดิม		ลบ.ม.		-	-		-	-
งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยม เดิม		ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม		ตร.ม.	9,600	10.23	98,208.00	1.3624	13,9374	133,798.58
2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง								
2.2.1 งานดินตัด		ลบ.ม.		-	-		-	-
2.3 งานถมคันทาง								
2.3.1 งานดินถม								

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
3	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	-	-
	2.3.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.		-	-	-	-
	2.3.3 งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม.		-	-	-	-
	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง						
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง		1,597	168.23	268,663.31	229.1966	366,026.89
	3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.					
	3.2 งานพื้นที่ทาง						
	3.2.1 งานพื้นที่ทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.		-	-	-	-
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				366,871.31		
	FACTOR F (พื้นที่ปกติ)				1.3624		
	เป็นเงินค่างานประเมิน						499,825.47

ตัวอักษร (สีแดง) กำกับแก่พื้นที่คำนวณปรับรายปีด้วยอัตราดอกเบี้ย (แสดงค่า)

ผู้ประมาณราคา
(นายสำราญ อนุชาติ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

