

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพมเพ็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลโพมเพ็ก - ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองจันทรี จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน (Factor F = ๑.๓๖๒๕ งานก่อสร้างทาง)

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๑๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๔๓ ลบ.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561

เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวด

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน	๕	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- ๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว กรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๓ นายสหพ วรสีห์ กรรมการกำหนดราคากลาง



รับรองเอกสารถูกต้อง

(นายบรร ชัยอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



เห็นชอบ

(นางธิติพิชญ์ แก้วประจบ)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 มิ.ย. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายก อบจ.ขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ต
อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ
1	งานถางป่าขุดคอ ขนาดเบา
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี



(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวรี
จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,734.24	1.3624	495,551.53	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				495,551.53	
คิดเป็นเงินประมาณ				495,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

40.34 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสนพ พรสีนะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางสาววิเศษ คุ้มประภคณ)
นักวิชาการงานช่างศิลปกรรม