

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาเก็ง การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๑ หมู่ ๕ ตำบล ขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๕๒๐๐๒๖๕๐ โดยนายมงคล สนั่นเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๓๐๑๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์วัฒนธรรม บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอเปลี่ยนแปลงผังโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์วัฒนธรรมบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากต้องการให้ผังโครงการก่อสร้างเหมาะสมกับพื้นที่และมีความเหมาะสมในการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้เข้าใช้ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติ ให้แก้ไขผังบริเวณการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบ ต่อราคาและปริมาณงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล สนั่นเมือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ฉัตร สติธนากร)