

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด แม่บุญ ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลหนองสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๕๕๐๐๒๗๓๕ โดยนายสนอง แสงสุรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๘๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เหมာปรับปรุงถนนหินคลุกแยกทางหลวงหมายเลข
๒๑๕๕ - ลำห้วยตะกั่ว บ้านบะแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอแขวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

เทศบาลตำบลแขวงใหญ่ แจ้งว่าได้ดำเนินการจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ก่อสร้าง
ถนนคสล.เข้าซ้อนพื้นที่ดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๕ - ลำห้วยตะกั่ว
บ้านบะแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอแขวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นความยาว ๑๒๔ เมตร แต่พื้นที่ดังกล่าวยังมี
พื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบ
ต่อราคาและปริมาณงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนอง แสงสุรินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปัทมา ถานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ฉัตร สติธมกร)