

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔๑/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์พลาคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๒ ตำบลโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๔๕๐๐๐๒๘๘ โดยนายสุริยา นาพัพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๗๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างผนังกันน้ำลำห้วยสามหมอ-ลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ปรากฏว่ามีพื้นที่บางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ เนื่องจากสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น ได้ก่อสร้างฝายน้ำล้น กส๑.และมีการขุดบ่อก่อสร้างเข้ามาในเขตผนังกันน้ำ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผนังกันน้ำไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมจึงได้แก้ไขผังบริเวณก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณงานเท่าเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา นาพัพ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางปราณีต ใหญ่นามจันทร์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางจิตลัดดา สติธนากร)