

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๑/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็มเส็ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๗ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๕๕๕๘๐๐๒๐๗๑ โดยนายธีศิษฐ์ ทัศนียไทรเทพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๘๖๒๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเพียง - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

เทศบาลตำบลนาเพียง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน ชำซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเพียง - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง 19 เมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวได้ตามแบบแปลนกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบต่อราคาและปริมาณงาน



.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

.....ผู้รับจ้าง

(นายธีศิษฐ์ ทัศนียไทรเทพ)

.....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

.....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธนากร)

บันทึกต่อท้ายสัญญา

โครงการ 0103. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลนา
เพียง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา			
วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
495,000.00		495,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการทอท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการทอท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการขอทำสัญญา

เทศบาลตำบลนาเพียง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน ข่าซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง 19 เมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้ตามแบบแปลนกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบต่อราคาและปริมาณงาน



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ 22 ต.ค. 2561

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ส.ค.พ. วิศวกร)

วันที่ 22 ต.ค. 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

วันที่ 22 ต.ค. 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่ 22 ต.ค. 2561

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่บุญ ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒/๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนายสนอง
แสงสุรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๘๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชีท่าวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบล
โนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลข
ที่ ๕๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง
กล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ำซ้อน
พื้นที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชีท่าวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒
ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นความยาว ๕๐.๗๐ เมตร แต่ถนนสายดังกล่าวยังมีพื้นที่ให้
ดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบต่อราคาและปริมาณงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสนอง แสงสุรินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธธนากร)

บันทึกต่อท้ายสัญญา

โครงการ 0045. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชีท่าวังเร็น หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา	
วงเงินที่ทำสัญญา	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
194,000.00	194,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการขอทำ	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการขอทำ	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการขอขยายสัญญา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามช่องพื้นที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชีทาวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง ๕๐.๗๐ เมตร แต่ถนนสายดังกล่าวยังมีพื้นที่ให้ดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบต่อราคาและปริมาณงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชพงษ์)

วันที่ 19 พ.ย. 2561

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่ 19 พ.ย. 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(นางราตรี ไชยศิริ)

วันที่ 19 พ.ย. 2561

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่ 19 พ.ย. 2561