

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที วี พี การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๕๕๐๐๐๕๐๓ โดยนางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอียด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขนวน หมู่ที่ ๑,บ้านหนองพู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

เปลี่ยนแปลงผังโครงการซ่อมแซมถนนถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านขนวน

หมู่ที่ ๑,บ้านหนองพู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๓ เนื่องจากต้องการให้ผังโครงการก่อสร้างเหมาะสมกับพื้นที่และมีความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้สัญจรไป-มา โดยปรับผังพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. จากเดิมช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๖๐๐ ตารางเมตร ปรับผังเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร, ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร, และขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตร พื้นที่รวม ๖๐๐ ตารางเมตร ทำให้ความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม ๖ เมตร และพื้นที่รวมเท่าเดิม

๒. ช่วงที่ ๒ พื้นที่และปริมาณงานเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๓. จากเดิมช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ปรับผังเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕ เมตร, ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พื้นที่รวม ๑,๘๐๒ ตารางเมตร ทำให้ความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๗ เมตร และพื้นที่รวมเพิ่มขึ้น ๒ ตารางเมตร

จากการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๓ ทำให้ความกว้างบางช่วงเท่าเดิมและลดลงแต่มีความยาวเพิ่มขึ้นและพื้นที่โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพิ่มวงเงินการซ่อมแซมโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้วอนุมัติให้แก้ไขผังบริเวณการก่อสร้างโครงการฯ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แก้ไขและแนบท้ายนี้ โดยไม่กระทบต่อราคา

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวธัญญารัตน์ ติงสวณิช)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง เมฆวัน)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตต์ดา สิริธนากร)

ทางผู้ว่าจ้าง
ศิริณี คุ้มบ้าน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น