

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสงหลี ก่อสร้าง 2015 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓ หมู่ ๓ ตำบล ดงบัง อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๖๓๕๕๘๐๐๑๓๕๑ โดยนายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๑๖๕๕๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๘ แผ่น

(หมายเหตุ ขอแก้ไขแบบแปลนเดิม จำนวน ๔ แผ่น)

ข้อความใหม่

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๔ แผ่น

และใบเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานกับราคาก่อสร้างจริง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๕๔๔.๐๒ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยสี่บาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อความใหม่

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๑,๘๕๒.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๑,๘๕๒.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ช่วง กม.ที่ 0+400- 0+510 ความยาว 110 เมตร ผู้รับจ้างได้ทำการขุดลอกลำห้วยได้เป็นบางส่วน เนื่องจากติดอุปสรรคพืชผลทางการเกษตร ทำให้ไม่สามารถทำการขุดได้ตามแบบแปลน คิดเป็นปริมาณงานดินขุดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10.50 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดโดยเฉลี่ย 536 ลบ.ม. คิดเป็นค่าก่อสร้างส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน 15,008 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ตุกวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงไกร แซ่เอียบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธรรนากร)

เปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน กับราคาก่อสร้างจริง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ.โคกม่วง ม.10 ต.ศรีสุข - บ.หนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน		จำนวน	ราคาที่ก่อสร้างจริง		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				ราคา			ราคา		(+เพิ่ม)	(-ลด)	
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	ปริมาตรดินขุดพร้อมตักแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,300.00	28.00	372,400.00	12,764.00	28.00	357,392.00		- 15,008.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00		-	
	รวมเป็นเงิน									- 15,008.00	
รวมเป็นเงินลดทั้งหมด				15,008 บาท			รวมเป็นเงินลดทั้งหมด			15,008.00	

รวมเป็นเงินลดทั้งหมด 15,008 บาท

ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ)

(ลงชื่อ).....

(.....) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสุพรรณ สิ้นชัย)

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางราศรี ไชยแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นางจิตต์กตา สติธนากร)

(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุเทพ โคตรทุม)