



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยเปิดเผย และประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น [www. Kkpao.go.th](http://www.Kkpao.go.th).

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567-กันยายน 2568) ขึ้นเพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนได้รับประโยชน์เกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ธันวาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. การรายงานผล	4
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	10
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	12
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	15
3. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	32
4. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	34
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	40
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	41
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567	45
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	55
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	70

(ต่อ)

ส่วนที่ 4	สรุปผล ข้อเสนอแนะ	71
1.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	71
2.	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	76

ภาคผนวก

1. ภาพกิจกรรม
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 2088/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และคำสั่งที่ 2908/2568 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 และคำสั่งที่ 5226/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. แบบสอบถามที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ ราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเห็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบไทยพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้อง เป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ “**ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล**” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้นั้น พบว่า

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 517,706,270 บาท มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการ ภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 18.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 238,826,860 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.05 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 261,988,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.68 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 140 โครงการ งบประมาณ 239,939,740 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิด เป็นร้อยละ 15.58 ของจำนวนเงินงบประมาณ 203,310,050 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.63 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 163,253,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.09 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,721 โครงการ งบประมาณ 1,741,653,800 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,261 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 58.19 ของจำนวนเงินงบประมาณ 759,159,000 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 879 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.83 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 427,744,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.78 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.20 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 40,263,700 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนเงินงบประมาณ 17,094,000 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 12,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 50,817,000 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของจำนวนเงินงบประมาณ 24,995,000 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.77 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 10,845,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 120 โครงการ งบประมาณ 384,058,427 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 4.70 ของจำนวนเงินงบประมาณ 61,334,600 บาท

ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเพิ่ม - ลด งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 52,666,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้รับในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนน ระดับ 4.20 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลัก ธรรมชาติ มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตาม หลักวิชาการในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงเป็นการติดตาม และประเมินผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
- 2.4 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 2.5 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คนประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่(ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือก ใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นในการติดตาม 3 ประเด็น คือ

- (1) ระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- (2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ
- (3) ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

5.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนด ให้มีการติดตามและประเมินผลตามวัน เวลาที่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น คือ

- (1) การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำการประเมินผลฯ และรายงานปีละ 1 ครั้ง
- (2) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทำการติดตามและ ประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายไตรมาส ทุก 3 เดือน มีหัวระยะเวลา ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2567)

ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2568)

ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2568)

ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2568)

การกำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

หน่วยงาน	ระบบติดตาม		ระบบประเมินผล	
	รายงาน	ระยะเวลา	รายงาน	ระยะเวลา
อบจ.ขอนแก่น	1.ใช้แบบ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2.ใช้แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น	ปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	1.ใช้แบบข้อมูลเชื่อมโยง e-MENSCR และแบบที่ 2/2 แบบประเมินผลโครงการ 2.รายงานผลการดำเนิน โครงการตามแบบข้อมูล เชื่อมโยง e-MENSCR ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบท. (e-Plan)	หลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามฯ	-ตรวจสอบรายงาน -วิเคราะห์รายงานตามแบบรายงาน -สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นให้ผู้บริหารทราบ	ภายในเดือนธันวาคม	1.ใช้แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ 1 ปี(ภายใน ธ.ค.)
			2.ใช้ แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น -ใช้แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น ในภาพรวม -แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในเดือนธันวาคม
ผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น	รายงานสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน			

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประเมินจากเอกสาร รายงาน แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้

5.4.1 แบบทดสอบหรือแบบประเมิน (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

5.4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์ก็มีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ

1) แนวทางการสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants=K.I) บางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

5.4.3 แนวทางการสังเกต (Observations guide line) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม
- มีความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จัดบันทึกอย่างละเอียด

2) แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรม นั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

5.4.4 แบบสำรวจ (surveys guideline) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคิด ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

5.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ถูกจุดและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้
2. ได้ทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
3. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
4. ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จ ความล้มเหลวของโครงการที่นำมาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดำเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรือปรับขยายการดำเนินโครงการต่อไปอีก

นิยามศัพท์

การติดตาม คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ

การประเมินผล คือ การติดตามแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่กำหนดไว้

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลมีกระบวนการทำงานที่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันไปแยกกันไม่ออก

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดไว้ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้

“ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล”

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐานโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.1.1 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.23
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.67
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57.69
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.78
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	4.78
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.56
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.00
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.78
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5.00
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.56
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	5.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45
3.11 แผนงาน	(5)	5.00
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.78
รวม	100	95.59

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 95.59 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏตามยุทธศาสตร์ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	40
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	879
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	19
รวม	1,066

1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.56
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.45
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	5	4.95
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.12
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.89
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.78
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.45
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	(35)	32.91
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.89
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.78
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	4.67
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.56
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.78
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.89
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.34
รวม	100	95.44

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 95.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 การติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2568

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 2087/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการประชุมมีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นประกอบด้วยคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 เม.ย. 2568 ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 มิ.ย. 2568 ครั้งที่ 3 : วันที่ 31 ก.ค. 2568
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ 972 / 2568 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2568
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 /2568 วันที่ 3 เม.ย. 2568 ครั้งที่ 2 /2568 วันที่ 23 มิ.ย. 2568 ครั้งที่ 3 /2568 วันที่ 31 ก.ค. 2568

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ครั้ง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2568 วันที่ 3 เม.ย. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 /2568 วันที่ 23 มิ.ย. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 /2568 วันที่ 31 ก.ค. 2568
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น			
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา/ความต้องการที่สำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ในปีงบประมาณ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด มีการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นตามประกาศสัดส่วนประชาคม เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการคัดเลือกผู้แทนประชาคมตามสัดส่วนประชาคม
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์คือ “ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล”
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓		วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา ที่ชัดเจน
13. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่นแสดงไว้ในแบบ ยท.02
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ 32 แนวทางการพัฒนา

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓		ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ดังที่แสดงไว้ในแบบ ยท.01
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดทำบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (1) แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) แบบติดตามผลการดำเนินงาน (3) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓		ไม่มีการทบทวน แต่มีการ “เพิ่มเติม” แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ครั้ง

1.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเพิ่มเติมฯ

แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตามแบบประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	97	317,607,050	84	263,182,550	191	517,706,270	101	439,886,970	96	438,836,970
พัฒนาการศึกษา	120	396,161,210	82	273,203,100	140	293,939,740	95	418,328,000	78	270,418,700
พัฒนาเมืองและชุมชน	1,423	1,431,921,000	1,423	1,078,767,900	2,721	1,741,653,800	423	517,897,000	428	580,003,600
พัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	31	36,566,500	21	29,201,700	33	40,263,700	21	27,368,700	21	27,368,700
การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	82	42,500,000	69	34,001,000	106	50,817,000	29	13,460,000	20	9,260,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	94	239,978,000	95	340,891,500	120	384,058,427	93	366,340,000	82	362,820,000
รวม	1,847	2,464,733,760	1,774	2,019,247,750	3,311	3,028,438,937	762	1,783,280,670	725	1,688,707,970


ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(2) การจัดทำงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ปี 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	105	238,826,860
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	56	203,310,050
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,261	759,159,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11	17,094,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55	24,995,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	32	61,334,600
รวม	1,520	1,304,719,510

ด้านการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,520 โครงการ งบประมาณ 1,304,719,510 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันร้อยสิบบาทถ้วน)

แผนภูมิ : การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



หมายเหตุ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (รวมค่าครุภัณฑ์)

แผนภูมิ : การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ



หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเพิ่มเติมฯ (ไม่มีค่าครุภัณฑ์)

(3) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เบิกจ่ายจริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ/ งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568/เพิ่มเติมฯ		จำนวนโครงการ/ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2568		จำนวนโครงการเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568		จำนวนโครงการ/ งบประมาณเงินสะสม เบิกจ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2568	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	191	517,706,270	105	238,826,860	92	216,988,360	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	140	293,939,740	56	203,310,050	40	163,253,130	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	2,721	1,741,653,800	1,261	759,159,000	879	427,744,000	23	17,568,000	22	16,939,999
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	33	40,263,700	11	17,094,000	10	12,135,000	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106	50,817,000	55	24,995,000	26	10,845,000	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	120	384,058,427	32	61,334,600	19	52,666,300	-	-	-	-
รวม	3,311	3,028,438,937	1,520	1,304,719,510	1,066	883,631,790	23	17,568,000	22	16,939,999

จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการเบิกจ่ายจริงตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,066 โครงการ งบประมาณ 883,631,790 บาท และจำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเบิกจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนโครงการ 22 โครงการ งบประมาณ 16,939,999.-บาท

(4) จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ/ งบประมาณ		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ/ งบประมาณครุภัณฑ์ ทั้งหมด	
	จำนวน	งปม.	จำนวน	งปม.	จำนวน	งปม.	จำนวน	งปม.	จำนวน	งปม.	จำนวน	งปม.
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	78,500	2	176,000	3	254,500	-	-	-	-	3	254,500
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3	8,084,000	-	-	1	1,426,000	2	6,658,000	-	-	3	8,084,000
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	5,000	-	-	1	5,000	-	-	-	-	1	5,000
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2	824,000	-	-	-	-	-	-	2	824,000	2	824,000
5. ครุภัณฑ์กีฬา	1	500,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000	1	500,000
6. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	1	500,000	-	-	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6	1,605,600	-	-	-	-	6	1,605,600	-	-	6	1,605,600
8. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1	4,733,000	-	-	-	-	1	4,733,000	-	-	1	4,733,000
9. ครุภัณฑ์อื่นๆ	1	30,000	-	-	1	30,000	-	-	-	-	1	30,000
10. ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	30	41,878,700	1	64,700	-	-	29	41,814,000	30	41,878,700
รวม	17	16,360,100	32	42,054,700	8	2,280,200	9	12,996,600	32	43,138,000	49	58,414,800

(5) การเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			จำนวนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
	ตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2568	ตามแผน ดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568	คิดเป็น% ของ โครงการตามแผน ดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568	ตามแผน ปี พ.ศ. 2568	ตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568	คิดเป็น% ของ งบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	191	105	6.91	517,706,270	238,826,860	18.31
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	140	56	3.68	293,939,740	203,310,050	15.58
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	2,721	1,261	82.96	1,741,653,800	759,159,000	58.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	33	11	0.72	40,263,700	17,094,000	1.31
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	106	55	3.62	50,817,000	24,995,000	1.92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	120	32	2.11	384,058,427	61,334,600	4.70
รวม	3,311	1,520	100.00	3,028,438,937	1,304,719,510	100.00

แบบที่ 3 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1) ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการและ เงินงบประมาณตามแผนฯ ทั้งหมด			
	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละของ งบม. ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	216,988,360	92	20,938,500	10	900,000	3	105	6.91	238,826,860	18.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	163,253,130	40	6,728,000	4	33,328,920	12	56	3.68	203,310,050	15.58
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	427,744,000	879	330,915,000	381	500,000	1	1,261	82.96	759,159,000	58.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	12,135,000	10	4,959,000	1	-	-	11	0.72	17,094,000	1.31
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,845,000	26	14,000,000	28	150,000	1	55	3.62	24,995,000	1.92
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	52,666,300	19	3,718,000	4	4,950,300	9	32	2.11	61,334,600	4.70
รวม	883,631,790	1,066	381,258,500	428	39,829,220	26	1,520	100.00	1,304,719,510	100.00

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 1,520 โครงการ จำนวนเงิน 1,304,719,510 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด รวม 1,066 โครงการ จำนวนเงิน 883,631,790 บาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. รายงานผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติได้จริง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานปี พ.ศ.2568	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติได้ตามแผนดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	105	92	87.62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	56	40	71.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,261	879	69.71
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11	10	90.91
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55	26	47.27
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	32	19	59.38
รวม	1,520	1,066	70.13

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,520 โครงการ (ไม่รวมครุภัณฑ์) และจำนวนโครงการที่ได้นำมาปฏิบัติจริง จำนวน 1,066 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

(2) การเปรียบเทียบจำนวนโครงการ และงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีโครงการและงบประมาณที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำโครงการภายใต้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ 1,520 โครงการ(ไม่รวมครุภัณฑ์) จำนวนเงิน 1,304,719,510 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิแสดง จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ



จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่าย และจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,520 โครงการ จำนวนเงิน 1,304,719,510 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อจำแนกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียงลำดับการตั้งงบประมาณ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ตั้งงบประมาณสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 759,159,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.19 ของงบประมาณทั้งหมด จำนวน 1,261 โครงการ ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จำนวนเงิน 238,826,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.31 จำนวน 105 โครงการ ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา จำนวนเงิน 203,310,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.58 จำนวน 56 โครงการ ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จำนวนเงิน 61,334,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.70 จำนวน 22 โครงการ ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 24,995,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 จำนวน 55 โครงการ และลำดับสุดท้าย ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวนเงิน 17,094,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 จำนวน 11 โครงการ

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568

1.3.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 517,706,270 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 18.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 238,826,860 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 105 โครงการ จำนวนงบประมาณ 238,826,860 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.05 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 261,988,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 140 โครงการ งบประมาณ 293,939,740 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็น ร้อยละ 15.58 ของจำนวนเงินงบประมาณ 203,310,050 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 56 โครงการ จำนวนงบประมาณ 203,310,130 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.63 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 163,253,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,721 โครงการ งบประมาณ 1,741,653,800 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,261 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 58.19 ของจำนวนเงินงบประมาณ 759,159,000 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1,261 โครงการ จำนวนงบประมาณ 759,159,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 879 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.83 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 427,744,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.78 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 40,263,700 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนเงินงบประมาณ 17,094,000 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,094,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 12,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 50,817,000 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 1.92 ของจำนวนเงินงบประมาณ 24,995,000 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 55 โครงการ จำนวนงบประมาณ 24,995,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.71 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 10,845,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 120 โครงการ งบประมาณ 384,058,427 บาท

มีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และนำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 4.70 ของจำนวนเงินงบประมาณ 61,334,600 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 61,334,600 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 และจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 52,666,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานทั้งหมด ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ให้บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ในยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งไม่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง แต่จะเป็นหมวดเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน หมวดค่าตอบแทน และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดจะปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

1.4 ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีข้อสังเกต จากการติดตามและประเมินผลมีดังนี้

1.4.1 ปัญหาและอุปสรรค

- (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น และทันต่อความต้องการของประชาชน
- (2) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
- (3) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากเงินรายได้เข้ามาล่าช้า ทำให้กระบวนการขั้นตอนในการจัดหาความล่าช้าไปด้วย
- (4) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่าที่ควร
- (5) งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์ข้อมูลต้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการติดตามฯ ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมทุกปี

1.4.2 แนวทางแก้ไข

- (1) ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้
- (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การคลังของท้องถิ่น และควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

(4) หน่วยงานควรให้เห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(5) หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้นควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

(6) ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(7) ควรลงพื้นที่ให้ข้อมูลโครงการที่ดำเนินงาน โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการกับประชาชนในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง และชาวบ้านเข้าใจให้ความร่วมมือ

2. แนวทางในการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.60
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.00
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	58.34
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.78
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	4.89
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.78
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.89
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.89
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.56
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.89
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.79
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	5.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	5.00
3.11 แผนงาน	(5)	5.00
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.89
รวม	100	96.40

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 96.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี้

2.2.1 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	96
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	46
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	520
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	167
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	21
รวม	861

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.39
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.50
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.61
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	5	5.00
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.29
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5.00
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.78
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.87
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5.00
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.76
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.89
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	(35)	33.87
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.89
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.61
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	4.92
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.89
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.89
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5.00
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.67
รวม	100	96.60

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 96.60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ธันวาคม 2568 - 16 มกราคม 2569
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ	ภายในเดือนธันวาคม 2568
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ภายในเดือนธันวาคม 2569
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งทุกส่วนราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อทราบ	ภายในเดือนธันวาคม 2568- มกราคม 2569

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลา ที่กำหนด และหรือภาพกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประเมินจากเอกสาร รายงาน แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้

2.4.1 แบบทดสอบหรือแบบประเมิน (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่นการทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

2.4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(structure interviews)ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความการดำเนินการสัมภาษณ์ มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ

2.4.3 แนวทางการสังเกต (Observations guide line) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตกิจกรรมอย่างละเอียดหรือเข้าร่วมประชุม
- มีความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุดและชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด

2) แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

2.4.4 แบบสำรวจ (surveys guideline) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้นแบ่งเป็นการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจสอบได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับทุกส่วนราชการ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้

-แบบที่ 1 : แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยจะทำการประเมินหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

-แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงาน เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละโครงการ โดยจะทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ

-แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในภาพรวม โดยทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงานประจำปี ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นดังนี้

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ตารางสรุปประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)ประจำปี พ.ศ. 2568

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.23
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.67
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57.69
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)	(5)	4.78
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	4.78
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.56
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.00
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.78
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5.00
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.56
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	5.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45
3.11 แผนงาน	(5)	5.00
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.78
รวม	100	95.59

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 95.59 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19.23 (5.00)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	(4.67)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	(4.78)
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	(4.78)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุม ประชามติท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชามติท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่ได้ 19.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนน 18.67 คะแนน ผลดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	18.68 (5.00)
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	(4.67)
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	(4.56)
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	(4.45)

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินโครงการ

จากการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.56
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.45
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	5	4.95
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.12
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.78
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.78
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.45
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	(35)	32.91
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.89
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.78
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	4.67
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.56
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.78
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.89
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.34
รวม	100	95.44

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนร้อยละ 95.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

2.ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ

3.ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 15.93 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

4.ประเด็นการพิจารณาการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 15.93 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการประมาณราคามีความถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องราคากลาง

5. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 14.83 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 13.97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์การเงิน การคลัง ที่จะนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะและมีเงินรายได้เพียงพอในการจัดทำงบประมาณ

2.ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา

ความยากจน คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 13.66 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์ประชาชนในท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ควรให้การสนับสนุนในรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพมากกว่าตัวเงิน

3. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 13.34 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในการบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในชุมชนควรให้การสนับสนุนในรูปแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน

4. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 13.03 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์การดำเนินการเกี่ยวสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข และมีเงินรายได้เพียงพอในการจัดทำงบประมาณ

5. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 13.66 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องรักษาไว้ และมีเงินรายได้เพียงพอในการจัดทำงบประมาณ

6. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 13.97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การบริการสาธารณะหรือกิจการสาธารณะประโยชน์ให้ได้มาตรฐานและมีเงินรายได้เพียงพอในการจัดทำงบประมาณ

7.โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 12.40 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคำนึงถึงสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำ ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้งหรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปาและมีเงินรายได้เพียงพอในการจัดทำงบประมาณ

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ 9.56 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5.00
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.56

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis/ Global Demand) หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ 9.45 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	5	4.89
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่นกราฟสถิติ เป็นต้น	5	4.56

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ 9.56 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	5.00
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	4.56

2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ 4.95 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	2.50	2.48
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	2.50	2.47

2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ 29.12 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.โครงการตามแผนพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือ สิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	4.89

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	5	4.78
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	4.45

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความ สำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนคำถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยนำข้อเสนอแนะที่มีความเรียงคล้ายกันมาสรุปตามลำดับความถี่ สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

- 1) n แทนจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
- 2) $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย
- 3) S.D. แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน/บริษัท ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้กำหนดคะแนนคำตอบแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือมากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1) เพื่อแปลผลซึ่งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย สำหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ได้ ผู้ประเมินนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย	แปลผล
4.51 – 5.00	มากที่สุด
3.51 – 4.50	มาก
2.51 – 3.50	ปานกลาง
1.51 – 2.50	น้อย
1.00 – 1.50	น้อยที่สุด

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน/บริษัท ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เข้าไปดำเนินการ จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,786 ราย จากผู้ให้ข้อมูลตามยุทธศาสตร์ รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จำนวน 252 คน
- 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา จำนวน 254 คน
- 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน จำนวน 380 คน
- 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 200 คน
- 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 378 คน
- 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จำนวน 322 คน

3.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 6 ยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,786 ราย แยกประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นรายยุทธศาสตร์ตามแบบประเมิน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=252)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อให้คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความสามัคคีร่วมกัน	0.461	4.73	มากที่สุด
2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำความรู้สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน	0.513	4.63	มากที่สุด
3. การส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัว/ชุมชน/สังคมและประเทศชาติ	0.523	4.63	มากที่สุด
4. การเล่นกีฬาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา สามารถนำไปใช้ได้กับการดำรงชีวิตทุกช่วงวัย	0.474	4.66	มากที่สุด
5. การพัฒนาทักษะด้านกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สู่การพัฒนากีฬาอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศชาติ	0.485	4.67	มากที่สุด
6. ทักษะด้านกีฬาเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้มีศักยภาพที่ดีนำไปสู่กีฬาอาชีพได้	0.479	4.69	มากที่สุด
7. การเล่นกีฬาสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0.501	4.65	มากที่สุด
8. การส่งเสริมการเล่นกีฬาช่วยให้มีการพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรค	0.481	4.66	มากที่สุด

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=252)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
9. การเล่นกีฬาสามารถช่วยพัฒนาสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	0.446	4.73	มากที่สุด
10. ความรู้ด้านทักษะกีฬาสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ในด้านทักษะความสามารถพิเศษด้านกีฬา	0.451	4.73	มากที่สุด
รวม		4.68	มากที่สุด

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.68$ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 3 หัวข้อ คือ มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อให้คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความสามัคคีร่วมกัน, การเล่นกีฬาสามารถช่วยพัฒนาสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง, ความรู้ด้านทักษะกีฬาสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ในด้านทักษะความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีค่าเฉลี่ยกัน ($\bar{x} = 4.73$ คิดเป็นร้อยละ 94.60) มากที่สุดอันดับที่ 2 คือ ทักษะด้านกีฬาเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้มีศักยภาพที่ดีนำไปสู่กีฬาอาชีพได้ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}=4.69$ คิดเป็นร้อยละ 93.80) มากที่สุดอันดับที่ 3 คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพของตนเอง สู่การพัฒนากีฬาอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}=4.67$ คิดเป็นร้อยละ 93.40) มากที่สุดอันดับที่ 4 มี 2 หัวข้อ คือ การเล่นกีฬาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา สามารถนำไปใช้ได้กับการดำรงชีวิตทุกช่วงวัย, การส่งเสริมการเล่นกีฬาช่วยให้มีการพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรค มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}=4.66$ คิดเป็นร้อยละ 93.20) มากที่สุดอันดับที่ 5 คือ การเล่นกีฬาสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.65$ คิดเป็นร้อยละ 93.00) และระดับความพึงพอใจน้อยสุด มี 2 หัวข้อ คือ การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำความรู้สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน, การส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัว/ชุมชน/สังคมและประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.63$ คิดเป็นร้อยละ 92.60) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=254)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. การสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด	0.707	4.14	มาก
2. การสนับสนุนการศึกษาของ อบจ. ด้านความพร้อมเพียงของจำนวนครูผู้สอน	0.709	4.02	มาก
3. การพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน/ผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.	0.694	4.12	มาก
4. การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้อย่างเท่าเทียมกับทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ	0.785	4.08	มาก
5. การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ	0.753	3.99	มาก
6. การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีที่จะสามารถนำไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	0.731	4.09	มาก
7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป	0.767	4.28	มาก
8. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป	0.723	4.11	มาก
9. การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน เป็นคนที่มีคุณภาพ เริ่มจากสถานศึกษา	0.740	4.09	มาก
10. การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	0.836	3.95	มาก
รวม		4.09	มาก

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการ/ชุมชน ต่อผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา **ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย($\bar{X}$)=4.09 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80** เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยมากอันดับแรก คือ การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพื่อการแข่งขันในทุกระดับ มีค่าเฉลี่ย คือ ($\bar{x}$ =4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60) **มากอันดับที่ 2** การสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ. โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ =4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80) **มากอันดับที่ 3** การพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน/ผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัด อบจ. มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ =4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40) **มากอันดับที่ 4** การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม การเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน และบุคลากรทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ =4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20) **มากอันดับที่ 5** มี 2 หัวข้อ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ที่จะสามารถนำไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข, การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจาก เด็ก เยาวชน เป็นคนที่มีคุณภาพเริ่มจากสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ =4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80) และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$ =3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.00) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=380)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดี ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้งานได้มีความปลอดภัย	0.797	4.22	มาก
2. การพัฒนาและการบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ ของ อบจ. เช่นผิวจราจร, ไหล่ทางไม่ชำรุด	0.707	4.23	มาก
3. การพัฒนาและบำรุงรักษาทำให้เกิดการความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	0.723	4.25	มาก
4. การสนับสนุน การช่วยเหลือ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด ของ อบจ. เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน	0.731	4.12	มาก
5. การประสานและการจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบส่งผลให้ชุมชน และบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบมากขึ้น	0.798	4.11	มาก
6. การก่อสร้างถนนทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา	0.735	4.20	มาก
7. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ	0.702	4.27	มาก
8. การติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ	0.736	4.21	มาก
9. การปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางสะอาด สะดวก ปลอดภัย สภาพข้างทางไม่รก เช่น ถางป่าข้างทาง ตัดกิ่งไม้	0.735	4.18	มาก
10. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา	0.746	4.24	มาก
รวม		4.20	มาก

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.20$) หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกข้อ มากอันดับแรก คือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความเป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.27$ คิดเป็นร้อยละ 85.40) มากอันดับที่ 2 การพัฒนาและการบำรุงรักษาทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.25$ คิดเป็นร้อยละ 85.00) มากอันดับที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ประปา มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.24$ คิดเป็นร้อยละ 84.80) มากอันดับที่ 4 การพัฒนาและการบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. เช่น ผิวจราจร ไหล่ทางไม่ชำรุด มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.23$ คิดเป็นร้อยละ 84.60) มากอันดับที่ 5 การก่อสร้างถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีสภาพดี ผิวจราจรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.22$ คิดเป็นร้อยละ 84.40) และหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การสนับสนุน การช่วยเหลือ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดขอนแก่นของ อบจ. เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x} = 4.12$ คิดเป็นร้อยละ 82.40) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=200)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย การมีงานทำ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น	0.652	4.27	มาก
2. การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน	0.644	4.27	มาก
3. โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้และอาชีพให้กับผู้สูงอายุนำไปประกอบอาชีพ กิจกรรมเวลาว่างสร้างรายได้	0.716	4.31	มาก
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงไว้ได้อย่างยั่งยืน	0.601	4.33	มาก
5. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุให้มีทักษะในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมทุกช่วงวัย	0.624	4.28	มาก
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับในชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของตนเองสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ	0.599	4.28	มาก
7. การส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมที่ดี อันมีผลมาจากคนในชุมชน สังคม ทุกระดับให้เป็นคนที่มีคุณภาพ	0.653	4.29	มาก
8. โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนในการทำกิจกรรมสร้างรายได้เหมาะสมกับวัย	0.662	4.30	มาก
9. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทำ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุ	0.599	4.36	มาก
10. โครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจ	0.580	4.35	มาก
รวม		4.30	มาก

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}=4.30$) หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ **มากอันดับแรก** คือ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การมีงานทำ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}=4.36$ คิดเป็นร้อยละ 87.20) **มากอันดับที่ 2** โครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}= 4.35$ คิดเป็นร้อยละ 87.00) **มากอันดับที่ 3** โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้และอาชีพให้กับผู้สูงอายุนำไปประกอบอาชีพ กิจกรรมเวลว่างสร้างรายได้ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}= 4.33$ คิดเป็นร้อยละ 86.60) **มากอันดับที่ 4** โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้และอาชีพให้กับผู้สูงอายุนำไปประกอบอาชีพ กิจกรรมเวลว่างสร้างรายได้ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}=4.31$ คิดเป็นร้อยละ 86.20) **มากอันดับที่ 5** โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนในการทำกิจกรรมสร้างรายได้เหมาะสมกับวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{x}=4.30$ คิดเป็นร้อยละ 86.00) และหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยสุด **มี 2 ข้อ** การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย การมีงานทำ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น, การพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}= 4.27$ คิดเป็นร้อยละ 85.40) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=378)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. การจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เกษตรกรไว้ทำการเกษตร	0.790	4.39	มาก
2. การใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อโครงการ	0.800	4.27	มาก
3. โครงการนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี	0.790	4.29	มาก
4. โครงการนี้ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ	0.779	4.38	มาก
5. โครงการนี้สร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม	0.811	4.26	มาก
6. โครงการนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในด้านอาชีพอื่น ๆ ถ้ามีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค	0.783	4.33	มาก
7. โครงการนี้สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ รัฐส่งเสริมให้การสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับชุมชน	0.806	4.26	มาก
8. โครงการนี้ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ ในระดับครัวเรือนและชุมชน	0.779	4.28	มาก
9. โครงการนี้สามารถทำให้ เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้	0.765	4.26	มาก
10. โครงการนี้ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์	0.746	4.32	มาก
รวม		4.30	มาก

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แหล่งน้ำ) พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.30) หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ **มากอันดับแรก** คือ การจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เกษตรกรไว้ทำการเกษตร มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) **มากอันดับที่ 2** โครงการนี้ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60) **มากอันดับที่ 3** โครงการนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดปี มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60) **มากอันดับที่ 4** โครงการนี้ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40) **มากอันดับที่ 5** โครงการนี้สร้างการเรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80) และหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยสุด มี 2 ข้อ คือโครงการนี้สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่รัฐส่งเสริมให้การสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับชุมชน, โครงการนี้สามารถทำให้เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X}$ = 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นคำถาม	ระดับความพึงพอใจ (n=322)		
	SD	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1. มีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการและการประสานงานเข้าร่วมโครงการ	0.617	4.20	มาก
2.การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ มีความรวดเร็ว	0.623	4.18	มาก
3.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันที่ทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึง	0.631	4.17	มาก
4.การให้ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0.650	4.21	มาก
5.การมีส่วนร่วมของประชาชนกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกพื้นที่	0.647	4.18	มาก
6.การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลที่ดีก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	0.632	4.20	มาก
7.การพัฒนาเสริมสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในทุกภาคส่วน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น	0.604	4.21	มาก
8.การประสานงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกทำให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว	0.603	4.18	มาก
9.การมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน	0.613	4.27	มาก
10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของตนเอง	0.567	4.19	มาก
รวม		4.20	มาก

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น **ตามยุทธศาสตร์ที่ 6** พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.20) หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40) **มากที่สุดอันดับที่ 2** การให้ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20) **มากที่สุดอันดับที่ 3** การพัฒนาเสริมสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในทุกภาคส่วน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20) **มากที่สุดอันดับที่ 4** มี 2 ข้อ คือ มีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการและการประสานงานเข้าร่วมโครงการ, การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลที่ดีก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X}$ = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00) **มากที่สุดอันดับที่ 5** การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X}$ = 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มี 2 หัวข้อ คือ การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ มีความรวดเร็ว, การมีส่วนร่วมของประชาชนกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในทุกพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60) แต่ระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมาก

ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)		ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ(%)
	ค่าเฉลี่ย	ระดับ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	4.68	มากที่สุด	93.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	4.09	มาก	81.80
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	4.20	มาก	84.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	4.30	มาก	86.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.30	มาก	86.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	4.20	มาก	84.00
รวม	4.30	มาก	86.00

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ **มาก** มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.30) หรือ คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 86.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากเกือบทุกยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ**มากที่สุด** คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60) ความพึงพอใจ**มากอันดับแรก** มี 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X}$ = 4.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00) **มากอันดับ 2** มี 2 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X}$ = 4.20 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00) **มากอันดับ 3** คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$ = 4.09 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80)

สรุปผล การประเมินความพึงพอใจ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2568 จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นๆ ความพึงพอใจของประชาชน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดผลจากการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งต่อไป

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว จึงได้นำเครื่องมือ 7S McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์ (Strategy) 2) โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ (Structure) 3) รูปแบบ/รูปแบบบริหาร (Style) 4) ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น (System) 5) บุคคล (Staff) 6) ทักษะ (Skill) และ 7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- 1) กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- 2) โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ (Structure) หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 3) รูปแบบ/รูปแบบบริหาร (Style) หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- 4) ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น (System) หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการที่กำหนดไว้
- 5) บุคคล (Staff) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- 6) ทักษะ (Skill) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้ทุกส่วนราชการ ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- 7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.90 คะแนน
- 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.90 คะแนน
- 3) เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.60 คะแนน
- 4) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5.00 คะแนน

- 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กระเนนเต็ม 5 ได้ 5.00 คะแนน
- 6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระเนนเต็ม 5 ได้ 4.90 คะแนน
- 7) วิสัยทัศน์ กระเนนเต็ม 5 ได้ 4.90 คะแนน
- 8) กลยุทธ์ กระเนนเต็ม 5 ได้ 4.60 คะแนน
- 9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กระเนนเต็ม 5 ได้ 5.00 คะแนน
- 10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กระเนนเต็ม 5 ได้ 4.60 คะแนน
- 11) แผนงาน กระเนนเต็ม 5 ได้ 5.00 คะแนน
- 12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม กระเนนเต็ม 5 ได้ 4.80 คะแนน

จากคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนรวม 59.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.50

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,520 โครงการ จำนวนเงิน 1,304,719,510 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ ปี 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	105	238,826,860
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	56	203,310,050
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,261	759,159,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11	17,094,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55	24,995,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	32	61,334,600
รวม	1,520	1,304,719,510

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมจำนวน 1,520 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,304,719,510 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินงานจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	105	238,826,860
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	56	203,310,050
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,261	759,159,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11	17,094,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55	24,995,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	32	61,334,600
รวม	1,520	1,304,719,510

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้ข้อมูลข้อมูลงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,520 โครงการ งบประมาณ 1,304,719,510 บาท

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำการติดตามและประเมินผลครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 6 ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพิ่มเติมจำนวนโครงการ 1,520 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,719,510 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) (ไม่รวมรายจ่ายประจำ) พบว่า ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนเพิ่ม-ลดงบประมาณ และนำไปดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 883,631,790 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สามารถนำมาจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ e-plan, e-project)

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568		โอนเพิ่มประจำปี พ.ศ. 2568	โอนลดประจำปี พ.ศ. 2568	รวมเบิกจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568
	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	105	238,826,860	1,810,000	11,012,000	216,988,360
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	56	203,310,050	33,409,850	15,987,700	163,253,130
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,261	759,159,000	300,000	87,541,000	427,744,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	11	17,094,000	500,000	7,714,000	12,135,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55	24,995,000	-	-	10,845,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	32	61,334,600	1,097,907	22,271,447	52,666,300
รวม	1,520	1,304,719,510	144,825,147	941,441,940	883,631,790

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) และเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568 และเพิ่มเติมฯ จำนวน 1,520 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,304,719,510 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนดำเนินงานและเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,066 โครงการ จำนวนเงิน 883,631,790 บาท สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เบิกจ่าย ปี 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	92	216,988,360
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา	40	163,253,130
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน	879	427,744,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	10	12,135,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	10,845,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	19	52,666,300
รวม	1,066	883,631,790

กล่าวโดยสรุป ผลจากการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 95.56 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.56 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 94.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.34

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 80 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับคะแนนได้ 4.30 คะแนน หรือคิดเป็น ร้อยละ 86.00 ผลเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ได้คะแนน ระดับ 4.68 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ได้คะแนน ระดับ 4.09 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ได้คะแนน ระดับ 4.20 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้คะแนน ระดับ 4.30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน ระดับ 4.30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ได้คะแนน ระดับ 4.20 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 เกณฑ์การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568 และเพิ่มเติมฯ เข้าในระบบ e-projects ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ e projects ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงระบบฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นในอนาคต

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมีข้อเสนอการกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรมีการนำผลการวัดคุณภาพแผนมาใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผน เป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแจ้งทุกส่วนราชการ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นงานภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ ก็ตาม
6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
7. ทุกส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วย
8. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกครั้ง ส่วนราชการต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผล ในการดำเนินการด้วยและเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย
9. การติดตามและประเมินผลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการติดตามให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปปป.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การศึกษาและวางระบบการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (พศจิกายน 2547).(อัดสำเนา)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(พ.ศ.2566 -2570): สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น: แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) และเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น: แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kkpao.go.th

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน





ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน





ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี





คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๒๐๘๘ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| (๑) นายวรินทร์ ผดุงมัย | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เขตอำเภอคำสูง | |
| (๒) นายธีระศักดิ์ ผาเหล่า | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น อำเภอเมือง เขต ๔ | |
| (๓) นางสาวกุลนิตี เป้าจรรยา | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เขตอำเภอมัญจาคีรี | |
| (๔) นางฐิติรัตน์ อัครสุริย์ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ประธานประชาคมอำเภอเมืองขอนแก่น) | |
| (๕) นายสุจิตร์ นาตรีชน | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ประธานประชาคมอำเภอพล) | |
| (๖) ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
| (๗) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
| (๘) นายประยุทธ ชาญนวงศ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๙) ดร.มงคล อติอนุวรรตน์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๑๐) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายนาวัน คำเวียง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

.....
^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๔๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”^๒ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”^๓ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”^๕ (ยกเลิก)

^๒ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำ แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๓ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๔ ข้อ ๔ คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๕ ข้อ ๔ คำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา”^๖ หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม”^๗ (ยกเลิก)

“การเปลี่ยนแปลง”^๘ (ยกเลิก)

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

^๖ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๗ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพิ่มเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๘ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
- (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
- (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
- (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
- (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

^๙ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
- (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน กรรมการ
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน กรรมการและเลขานุการ
- (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๓) ^{๑๐} ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

^๙ ข้อ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๐} ข้อ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)^{๑๑} กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) การกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒)^{๑๒} ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

^{๑๑} ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๒} ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

.....

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้

(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ

(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔^{๑๓} ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖^{๑๔} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๗^{๑๕} การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น

^{๑๓} ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๔} ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๘^{๑๖} แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

^{๑๖} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

^{๑๗} เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ ^{๑๘} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ ^{๑๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

.....
^{๑๗} ข้อ ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๘} ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๙} ข้อ ๒๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒^{๒๐} ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓^{๒๑} (ยกเลิก)

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕^{๒๒} ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน

^{๒๐} ข้อ ๒๒/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๑} ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๒๗}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๒๘}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข คำว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

^{๒๗}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

^{๒๘}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

แบบที่ ๑ แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยจะทำการติดตามและประเมินผล หลังจากที่ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วัน/เดือน/ปีที่ติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ			
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น			
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น			
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล			
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น			
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น			
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด			
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น			
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา			
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด			
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น			
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่			

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

- ☐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
- ☐ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
- ☐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
- ☐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ พ.ศ.		ปีที่ ๒ พ.ศ.		ปีที่ ๓ พ.ศ.		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม								
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา								
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน								
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน								
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี								
รวม								

ผลการติดตามและประเมินผล

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ					
	โครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนา (ปี พ.ศ.)	โครงการที่ อนุมัติตาม ข้อบัญญัติฯ	โครงการที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ (นำไปปฏิบัติ)	โครงการที่ ดำเนินการตาม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวมโครงการที่ ดำเนินการทั้งสิ้น	
					จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม						
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา						
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและ ชุมชน						
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดี						
รวม						

ผลการติดตามและประเมินผล

.....

.....

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว
๑						
๒						
๓						
๔						
รวม						

ผลการติดตามและประเมินผล

.....

.....

.....

แบบที่ ๓ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....

๒. วัน/เดือน/ปีที่ติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม					
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา					
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน					
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน					
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี					
รวมทั้งสิ้น รายการ						

ผลการติดตามและประเมินผล

.....

.....

ส่วนที่ ๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในภาพรวม

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน

ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ การทำงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็นคำถาม	พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	พอใจน้อย	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม					
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม					
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ					
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะที่ปรึกษา

1. นายวัฒนา ช่างเหลา	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. นางดวงแข อรรถนพพร	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. นายนาวัน คำเวียง	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4. นายอดุลย์ คามดิษฐ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5. ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6. นางอาชีชะห์ ว่องไว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
7. นายนาคิลป์ วิเศษ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1. นายวรินทร์ ผดุงมัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประธานกรรมการฯ
2. นายธีระศักดิ์ ผาเหลา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
3. นางสาวกุลนิตี เป้าจรรยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
4. นายสุจิตร์ นาตรีชน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
5. นางจิตติรัตน์ อัครสุริย์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
6. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
8. ดร.มงคล อติอนุวรรตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายประยุทธ์ ชาญนวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
11. นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิม	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ	รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการฯ/เลขานุการ		

คณะทำงาน

1. นางสาวนพวรรณ กิมประเทศ	หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	คณะทำงาน
2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
3. นายณัฐวัฒน์ แววมณีธนวิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะทำงาน
4. นายจักรกฤษ จันทรมสมบัติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
5. นางสาวสุกฤตา หาญศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
6. นางรุ่งฤทัย ดำรงชัย	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน
7. นางสาวศิริวรรณ ตาหมื่น	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
8. นางสาวพรกนก คำวิเชียร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	คณะทำงาน



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4323 9256
www.kkpao.go.th